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RESUMO 
No panorama atual do setor da construção existe muita competitividade entre empresas. Para as 
empresas de construção continuarem competitivas, os esforços concentram-se cada vez mais em 
métodos para o aumento da produtividade. Em resposta à necessidade de crescimento da produtividade, 
algumas empresas optam pela adoção de tecnologias de informação em todas as fases de uma obra de 
construção. Portanto, torna-se essencial que um profissional na área da direção de obra domine no campo 
das tecnologias de informação para melhorar a gestão e comunicação entre equipas de trabalho. 
No sentido de consolidar o uso de tecnologias de informação por parte de um diretor de obra, a presente 
dissertação pretende organizar um guia de utilização de tecnologias para comunicação em obras de 
construção. Numa fase inicial foi pesquisada e exposta a comunicação em obras de construção, o papel 
da direção de obra e a importância do auxílio das tecnologias de informação. Desta forma, foram 
analisados os serviços providenciados pela UDA Technologies e caracterizados os programas e as 
respetivas funcionalidades. Tendo como base estes programas, foi concebida uma proposta de um guia 
para comunicação, demonstrando como tirar partido de todas as utilidades e vantagens. Assim, foram 
analisados 5 casos possíveis de implementação do guia de comunicação proposto, fazendo uma 
descrição da forma de utilização do mesmo, tendo como objetivo avaliar os seus benefícios e detetar os 
seus problemas. 
Essencialmente esta dissertação é um estudo que valida a viabilidade do guia proposto, sendo aplicável 
num panorama global e usando todos os programas que reproduzam as funcionalidades de comunicação 
necessárias. Sendo assim, poderá contribuir de uma maneira positiva para os problemas do setor da 
construção relacionados com a comunicação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Direção de Obra, Comunicação em Obras de Construção, Tecnologias de 
Informação, UDA Technologies, Guia para Comunicação 
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ABSTRACT 
In the current outlook of the construction sector, there is a lot of competitiveness among companies. For 
construction companies to remain competitive, efforts are increasingly focused on methods to raise 
productivity. In response to the necessity for productivity growth, some companies choose to adopt 
information technologies at all phases of a construction work. Therefore, it is essential that a 
construction management professional masters information technologies to improve in the field of 
management and communication between work teams. 
In order to consolidate the use of information technologies by a construction manager, this dissertation 
intends to organize a guide for the use of technologies for communication in construction works. At an 
early stage, communication in construction works, the role of construction management and the 
importance of information technology support were researched and exposed. In this way, the services 
provided by UDA Technologies were analyzed and the programs and their functionalities were 
characterized. Based on these programs, a proposal was made for a communications guide, 
demonstrating how to take advantage of all the benefits and advantages. Therefore, five possible cases 
of implementation of the proposed communication guide were analyzed, giving a description of how to 
use it and aiming to evaluate its benefits and detect their problems. 
Essentially, this dissertation is a study that validates the feasibility of the proposed guide, being capable 
of being applicated in a global perspective and using the programs that reproduce all the necessary 
communication functionalities. As such, it could contribute positively to the problems of the 
construction sector related to communication. 
 
KEYWORDS: Construction Management, Communication in Construction Works, Information 
Technologies, UDA Technologies, Communication Guide 
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1 
INTRODUÇÃO 
 
 
1.1. ENQUADRAMENTO 
No setor da construção civil, o trabalho em equipa existe ao longo de todas as fases de uma obra. Cada 
interveniente tem tarefas associadas e representa uma função. Ora, para um correto desempenho dessas 
tarefas é necessário existir interação entre os vários intervenientes envolvidos numa obra. 
A interação entre profissionais na área da construção gera uma rede de informação que por vezes pode 
ser desorganizada devido a um grande número de intervenientes e a um grande volume de informação. 
Surge, então, a necessidade da adoção de tecnologias de informação. Esta adoção tem o objetivo de 
auxiliar a partilha de informação entre os vários participantes em obras de construção – projetistas, dono 
de obra, diretor de obra, empreiteiro, entre outros. 
Com o desenvolvimento acentuado da internet e das tecnologias, a comunicação tornou-se mais simples 
e organizada e no setor da construção esse desenvolvimento possibilitou que a informação alcançasse 
todos os intervenientes, mesmo que estes não se encontrassem no mesmo lugar. 
No mercado do setor da construção a competitividade é cada vez maior e, apesar de alguma relutância 
na adoção de novas tecnologias, cada vez mais as empresas recorrem a sistemas de informação para 
melhorar a sua produtividade. 
A evolução de ferramentas de comunicação e o desenvolvimento de plataformas mais sofisticadas 
vieram melhorar a comunicação e a ligação destas ferramentas à internet permitiu aproximar os 
intervenientes, facilitando o trabalho em equipa. 
 
1.2. OBJETIVOS 
Na elaboração desta dissertação, o principal foco é a análise das tecnologias de informação e a sua 
integração na direção de obra, de forma a compreender a sua utilidade e importância na comunicação 
em obras de construção. 
Os seguintes objetivos foram definidos de forma a orientar a abordagem ao tema desta dissertação: 
▪ Analisar a comunicação em obras de construção e a sua importância na direção de obra; 
▪ Caracterização dos serviços providenciados por UDA Technologies; 
▪ Definição das vantagens das tecnologias de informação na direção de obra; 
▪ Proposta de guia para utilização de programas e apps na comunicação nas obras de 
construção; 
▪ Aplicação do guia proposto a situações possíveis de acontecer em obras de construção civil. 
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1.3. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
Esta dissertação de mestrado está organizada em 6 capítulos. Neste capítulo inicial é efetuada a 
introdução do trabalho, são expostos os objetivos e a organização do mesmo. 
Numa fase inicial da elaboração da dissertação, a pesquisa efetuada foi focada na comunicação em obras 
de construção. Para complementar essa pesquisa foi importante proceder a uma abordagem à relação 
entre a direção de obra e as tecnologias, que é apresentada no capítulo 2. 
Visto que o objetivo da dissertação recai sobre o aproveitamento das tecnologias no desempenho da 
direção de obra, durante a pesquisa mostrou-se relevante obter fontes recentes, visto que a área da 
tecnologia evolui a um ritmo elevado.  
No campo das tecnologias de informação especializadas para a comunicação na construção, foram 
escolhidos os serviços providenciados pela UDA Technologies. Todos os softwares desenvolvidos por 
esta empresa foram caracterizados no capítulo 3, para que se entendam as funcionalidades deste género 
de programas. 
Das tecnologias fornecidas pela UDA Technologies, o programa ConstructionOnline foi considerado o 
melhor para a comunicação em obras de construção. Com base nesse software e depois de toda a 
pesquisa feita, resultou a realização da proposta de um guia para o uso de tecnologias de informação 
relativamente à comunicação nas obras de construção no capítulo 4. 
Após a elaboração da proposta do guia de comunicação, mostrou-se relevante avaliar o seu desempenho. 
Para isso, no capítulo 5, foram usados 5 casos de acontecimentos possíveis em obras de construção e 
para cada um foi aplicado o guia com o objetivo de validar a sua utilidade. 
No último capítulo são apresentadas as conclusões finais desta dissertação, bem como propostas para 
desenvolvimentos futuros. 
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TECNOLOGIAS PARA A COMUNICAÇÃO NA 
DIREÇÃO DE OBRA 
 
 
2.1. ENQUADRAMENTO 
Atualmente as tecnologias são ferramentas essenciais para a comunicação na sociedade. A sua evolução 
teve um grande impacto no nosso dia-a-dia e o seu crescimento é constante, o que tem permitido cada 
vez mais a globalização, que é potenciada pela introdução da internet. 
As tecnologias são essenciais na partilha e gestão de informação, e quando aplicadas na construção são 
de importância crítica para uma colaboração mais rápida e eficiente. A sua utilização por parte de 
empresas também é fundamental para a criação de novas oportunidades de negócio neste setor de 
atividade.  
Historicamente, a indústria da construção tem sido conhecida por ser relutante à adoção de novas 
tecnologias. Porém, esta tendência tem vindo a mudar gradualmente (Grover, 2016) e, com a evolução 
da tecnologia, a colaboração ganhou um papel de maior relevância, que facilitou a comunicação entre 
intervenientes em obras e projetos de construção, principalmente quando estes se encontram em 
localizações geográficas diferentes. (Peansupap e Walker, 2005) Segundo Lu et al. (2014), a 
comunicação, coordenação e colaboração estão interligadas e são de grande valor em todas as fases de 
um projeto de construção. 
Hoje em dia, no mercado do setor da construção, as empresas precisam de ser mais dinâmicas para 
sobreviver e para isso é necessário utilizar recursos, profissionais e estratégias que permitam tomadas 
de decisão rápidas e eficazes. (Nascimento e Santos, 2003) O uso de diversas ferramentas de gestão de 
informação pode potenciar um grande crescimento neste setor de atividade, aumentando a sua 
produtividade, otimizando tarefas e gerindo processos de melhor forma, bem como aumentando a 
competitividade entre empresas. O uso correto dessas ferramentas permite alcançar o objetivo final com 
mais rapidez e com menos erros. (Harris e McCaffer, 2013) 
No campo da gestão de informação, o setor da construção civil tem uma grande dificuldade em 
acompanhar os restantes setores, pois em cada projeto de construção existem diversos intervenientes e 
é necessário um grande volume de informação na comunicação entre os mesmos, o que pode tornar 
alguns processos um pouco desorganizados. O uso das tecnologias permite ter a capacidade de integrar 
todos os membros de uma equipa ligados a uma obra e hoje em dia são fulcrais para uma rápida partilha 
de informação entre os mesmos. As margens de prazos e lucros, bem como um complexo grupo de 
outras informações aliadas a um grande número de intervenientes tornam a indústria da construção muito 
competitiva. 
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Devido ao estado atual da tecnologia, muitas empresas viram vantagens no uso de tecnologias para 
comunicação, o que levou à adoção e investimento em tecnologias de informação e comunicação, que 
pode também ser encarado como uma medida de segurança e de redução de riscos, podendo maximizar 
a produtividade. Porém, a magnitude do seu uso continua baixa quando comparada com o uso noutros 
setores. Isso deve-se à natureza complexa do setor da construção civil, pois existe uma grande 
sobrecarga de informação mesmo quando se trata de uma obra ou projeto simples. (Peansupap e Walker, 
2005) 
Assim sendo, perceber as tecnologias e as suas funções é importante para uma comunicação correta 
entre os diversos elementos profissionais em obras e projetos de construção (Onyegiri, Nwachukwu e 
Jamike, 2011) e é um passo enorme para aumentar a eficiência do setor. 
Este capítulo foca-se na mudança que as tecnologias trouxeram à comunicação nas obras e demonstra o 
papel estratégico que as mesmas desempenham na direção de obra. 
 
2.2. COMUNICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO 
A comunicação é um processo que envolve a troca de informação e pode ser interpretada de diversas 
formas. Portanto, na construção, onde há o envolvimento de vários participantes, a comunicação deve 
ser o mais eficiente possível. A falta de organização na comunicação bem como um grau de 
informalidade elevado pode gerar consequências graves e prejuízos irrecuperáveis. (dos Santos Hugo, 
2010) 
A construção é a reprodução do que foi criado na fase de projeto e envolve o auxílio de materiais, 
equipamentos e mão de obra. Além de utilizar informação diretamente do projeto, a construção também 
envolve grandes quantidades de partilha de informação com o objetivo de facilitar a coordenação dos 
trabalhos. Para facilitar essa partilha de informação utilizam-se ferramentas colaborativas sob a forma 
de software especializado, que podem ser utilizadas pela direção de obra e restantes intervenientes em 
várias fases da obra. Estas ferramentas proporcionam um grande impacto no sucesso dos projetos e na 
performance geral de empresas de construção. (Harris e McCaffer, 2013)  
A evolução das tecnologias aliada à introdução da internet e às ferramentas de gestão e partilha de 
informação veio facilitar a comunicação entre os profissionais numa obra de construção. Esta evolução 
permitiu um melhor desempenho na direção de obras, pois proporcionou uma maior eficácia no uso do 
tempo, bem como uma maior organização de processos. 
No contexto atual do setor da construção o uso de tecnologias para a comunicação é indispensável e a 
existência de dispositivos capazes de comunicar através da internet pode ser utilizada para facilitar a 
execução de trabalhos através de uma comunicação mais organizada, como será justificado 
posteriormente nesta dissertação. 
Em obra, a comunicação assume um papel de grande importância. O envolvimento de muitos operários, 
empresas e outros trabalhadores pode ser um obstáculo para a correta partilha de informação, que é vital 
para o correto desenvolvimento dos trabalhos da obra. Portanto, a adoção de tecnologias para a 
comunicação em obra por parte de todos os envolvidos justifica-se, pois demonstra uma grande utilidade 
e pode ser fulcral no futuro do setor da construção civil. 
Segundo dos Santos Hugo (2010) a comunicação é constituída por quatro partes principais: 
▪ Emissor – é quem transmite a mensagem. Determina qual a ideia a ser transmitida e 
compartilhada com o recetor e de que maneira essa ideia é transmitida. 
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▪ Mensagem – é a informação enviada pelo emissor para o recetor, que deve ser 
compreensível para ambos. 
▪ Meio – é o veículo de mecanismo usado para transmitir a mensagem. A escolha do meio 
vai influenciar o efeito da mensagem. 
▪ Recetor – aquele para o qual a mensagem é destinada. O recetor interpreta a informação 
recebida, e pode percebê-la de forma diferente, criando as barreiras de comunicação. 
Numa obra o emissor é muitas vezes o diretor de obra que transmite a informação que pode ser textual, 
gráfica ou verbal. Essa informação é recebida pelo recetor - um encarregado, por exemplo - ou por um 
grupo de recetores.  
As tecnologias de informação para a comunicação assumem o papel de meio, pois são a plataforma 
utilizada pelo diretor de obra para partilhar todo o tipo de informações com os restantes membros da 
equipa. 
 
2.2.1. COMUNICAÇÃO ENTRE INTERVENIENTES EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO 
Uma grande preocupação nos estaleiros de obras é como melhorar a comunicação entre operários, 
diretores de obra e outros intervenientes.  
Para uma adequada transmissão de informação é necessário adotar uma linguagem clara e simples para 
que a compreensão por parte de todos intervenientes seja boa. Na verdade, quando há eficiência na 
comunicação da obra, a rentabilidade e o cumprimento dos prazos são muito favorecidos. (Construct 
Team, 2016b) 
 
2.2.2. COMUNICAÇÃO ENTRE ESCRITÓRIO E ESTALEIRO 
No setor da construção, os profissionais atuam basicamente em dois ambientes distintos: o escritório e 
estaleiro da obra. As principais atividades de construção, e as que envolvem mais riscos e custos, são 
aquelas que acontecem nos estaleiros. No entanto, a maioria das tomadas de decisão sobre planeamento, 
organização e controlo acontecem no escritório, sendo por isso crucial que a comunicação à distância 
entre estaleiro e escritório seja boa. A comunicação fluida entre os dois ambientes de trabalho é 
necessária para eliminar possíveis erros em prazos e custos, e gerir incertezas diárias. 
Os imprevistos acontecem na construção, e a capacidade da direção de obra e de outros responsáveis 
tomarem decisões e de comunicarem entre si vai determinar o sucesso ou o fracasso de uma obra. Numa 
tentativa de contrariar o acontecimento desses imprevistos, a tendência na adoção de tecnologia na 
construção tem sido a de levar os softwares e aplicações - que anteriormente se restringiam aos 
escritórios - para o estaleiro de obra. Uma maneira simples para iniciar o seu uso é implantar uma 
plataforma de comunicação móvel que combine aplicações móveis para uso na obra com ferramentas 
colaborativas baseadas na web para uso no escritório. (Construct Team, 2016a) 
 
2.2.3. ESTRATÉGIA 
A comunicação como parte da estratégia de um indivíduo ou de uma empresa influencia diretamente a 
produtividade de uma obra pois determina que o foco seja o de transmitir informações claras de maneira 
sistemática e documentada a todo o pessoal envolvido. Quando há ausência de uma política clara de 
comunicação, informações críticas como tomadas de decisão são transmitidas de maneira desordenada, 
descentralizada e por diversos canais, como e-mails, telefonemas e mensagens de texto.  Sem respeitar 
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uma determinada estratégia de comunicação entre escritório e estaleiro, a obra sujeita-se a mal-
entendidos, trabalhos a mais, atrasos e custos extraordinários. Além disso, a falta de uma estratégia para 
a comunicação entre todos os intervenientes poderá afetar o desempenho dos trabalhadores, tornando-
os desmotivados por possíveis trabalhos a mais e a sensação de falta de reconhecimento ou de confiança. 
(dos Santos Hugo, 2010) 
 
2.2.4. PLANEAMENTO DA COMUNICAÇÃO 
O processo do planeamento da comunicação determina a necessidade de informação por parte dos 
participantes. Por exemplo: quem precisa de qual informação? quando precisa da informação? como é 
que a informação será transmitida? e por quem? É de grande importância determinar e limitar quem 
comunica com quem e quem recebe quais informações.  
As metodologias usadas para transmitir informação podem variar desde conversas breves até reuniões 
longas, e métodos desde documentos por escrito até ficheiros que podem ser acedidos através da cloud.  
Com o planeamento da comunicação obtém-se os requisitos de comunicação dos intervenientes, as 
informações que serão comunicadas, a pessoa responsável pela comunicação das informações, os 
métodos e tecnologias usados e a frequência da comunicação. (dos Santos Hugo, 2010) 
 
2.2.5. FLUXO DA INFORMAÇÃO 
O fluxo da informação envolve a exposição da informação aos intervenientes no momento oportuno. As 
habilidades da gestão relacionadas à comunicação incluem a certificação de que os recetores certos 
obtenham as informações no momento certo. 
A comunicação pode ser escrita, oral, formal, informal, vertical e horizontal. Estes tipos de comunicação 
podem ser feitos usando diversos métodos como reuniões, e-mails, chamadas telefónicas, ou através de 
ferramentas colaborativas especializadas para a comunicação na construção (os softwares da UDA 
Technologies, por exemplo) e aplicações móveis. (dos Santos Hugo, 2010) 
 
2.3. DIREÇÃO DE OBRA E AS TECNOLOGIAS 
A direção é a atividade relacionada com a condução e coordenação de profissionais na execução de um 
determinado plano de trabalho.  
Segundo Ribeiro (2012), “dirigir surge com a necessidade de dominar a habilidade de conseguir com 
que um grupo subordinado de colaboradores execute uma determinada tarefa, quer em termos 
organizacionais e relativos a um cargo administrativo, quer em termos laborais recorrendo à força do 
trabalho.”  
O sucesso de uma empreitada está relacionado com a eficácia e com o estilo de liderança proporcionado 
pelo seu diretor de obra. Portanto, para uma direção mais eficaz são destacados três meios: comunicação, 
motivação e liderança. (Ribeiro, 2012) 
A direção de obra visa uma relação eficiente entre planeamento, organização e controlo em diversos 
campos do setor da construção, com o objetivo de alcançar o sucesso de uma empreitada e de realizar 
obras dentro das margens de prazos e custos, verificando-se a sua segurança e qualidade. (Harris e 
McCaffer, 2013) 
 
Direção de Obra e Comunicação com T.I. (Tecnologias de Informação) 
 
  7 
2.3.1. FUNÇÕES DO DIRETOR DE OBRA 
A direção de obra detém uma posição fundamental na estrutura das empresas de construção, uma vez 
que se encontra diretamente ligada à produção. Ao diretor de obra compete dirigir e orientar a obra em 
todos os aspetos administrativos, técnicos e económicos, sendo responsável pelo cumprimento de todas 
as cláusulas do contrato, caderno de encargos e restantes peças do projeto e das normas e disposições 
legais em vigor. (Meira, 2012) 
Segundo Jackson (2006), a direção de obra deve desempenhar as seguintes 8 funções: 
▪ Balizamento do Projeto - Visto que um dos valores com mais peso numa obra é o custo, o 
balizamento é bastante importante e é provavelmente a função mais importante para a 
direção de obra. Esta função envolve o cálculo do custo de materiais, equipamentos e mão 
de obra que é necessário para completar os trabalhos e é usada principalmente para planear 
e controlar a obra, ou seja, na direção de obra há uma constante comparação entre o custo 
estimado e o custo real da obra e grandes variações entre os mesmos são sinónimo de 
problemas. O papel da direção de obra é tomar decisões rapidamente para determinar a 
causa dessas variações e mitigar o problema. 
▪ Administração de Contratos - Esta função está relacionada com a documentação formal 
associada a um projeto de construção. Existe um grande volume de informação que 
necessita de ser processado e cabe à direção de obra gerir o processo no campo contratual. 
▪ Gestão de Estaleiro e Operações de Obra - Esta função está associada à gestão do local dos 
trabalhos e à logística das atividades. Para isso é necessário que tudo seja planeado, 
organizado e controlado no estaleiro para que os trabalhos corram da maneira mais 
produtiva possível. 
▪ Planeamento dos Trabalhos - Esta componente é de importância crítica para o sucesso da 
obra. O planeamento consiste na organização lógica das tarefas de forma estratégica e 
dentro do prazo. Isto permite controlar a condução real dos trabalhos comparando-a com a 
condução que seria desejada. 
▪ Controlo de Performance de Trabalhos - Existem dois componentes chave para controlar a 
performance de uma obra: o custo e o prazo. O controlo é o processo de medir, monitorizar, 
e comparar o que está efetivamente feito com o que foi estimado bem como ajustar o plano 
de trabalhos de forma a manter a realização das tarefas de acordo com o caminho crítico 
estipulado. Estimativas e prazos são as ferramentas usadas para examinar esse progresso. 
▪ Gestão da Qualidade - É importante que numa obra se organize um plano de controlo de 
qualidade. Esse plano normalmente consiste num número de inspeções e ensaios no terreno 
e laboratório. 
▪ Gestão da Segurança - Trabalhar eficientemente num estaleiro de obra está diretamente 
relacionado com o seu ambiente seguro. Os diretores de obra são responsáveis por criar e 
gerir um espaço de trabalho seguro e devem dar grande importância a esta função porque 
em ambiente de obra podem acontecer acidentes, nos quais trabalhadores podem sofrer 
ferimentos ou até mesmo morrer. 
▪ Gestão de Risco - A construção é um setor que envolve muito risco e, portanto, a sua correta 
gestão é um desafio para o diretor de obra. É importante identificar e analisar os riscos o 
mais cedo possível, para que estes sejam considerados no planeamento, principalmente nos 
campos de custos e prazos. 
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Em todas estas funções da direção de obra, a partilha de informação é uma das tarefas mais essenciais 
para que todas as atividades sejam praticadas de uma maneira mais eficiente e produtiva. Atualmente 
existem diversos softwares que auxiliam essas funções e que vão ser caracterizados posteriormente. 
 
2.3.2. IMPACTO DA EVOLUÇÃO DAS TECNOLOGIAS NA DIREÇÃO DE OBRA 
Tradicionalmente, a informação referente a uma obra seria partilhada em forma de papel ou através de 
vários telefonemas, processos que se repetiam para cada um dos intervenientes. Porém, com a evolução 
da tecnologia e com a ajuda de programas e aplicações móveis especializadas capazes de interagir 
através da internet, esta informação já é gerida digitalmente permitindo uma comunicação mais rápida 
e uniformizada. 
Para as tomadas de decisão o processo mudou um pouco desde que surgiram tecnologias de 
comunicação mais sofisticadas como o Skype, Hangouts e outros programas semelhantes. O método 
tradicional seria convocar uma reunião presencial com os intervenientes para tomar uma decisão na 
obra, mas no contexto atual a informação textual, gráfica e verbal necessária para uma tomada de decisão 
pode ser facilmente partilhada através de várias ferramentas colaborativas que podem ser obtidas por 
todos os intervenientes de forma gratuita. 
Com o desenvolvimento de melhores softwares e hardwares, as ferramentas para a comunicação são 
cada vez mais capazes de satisfazer todas as necessidades para que as atividades sejam mais eficientes 
e produtivas. A competitividade do setor e a produtividade evoluem de forma proporcional, ou seja, 
quanto melhor for a concorrência maior é o investimento em tecnologias. Portanto, esse investimento 
faz com que a produtividade e a qualidade aumentem, levando a uma maior satisfação do cliente. 
(Nascimento e Santos, 2003) 
No contexto atual, para o diretor de obra o uso destas tecnologias é bastante importante pois proporciona 
uma maior rapidez nas tomadas de decisão e uma maior otimização dos custos e prazos. Isso é possível 
porque se torna mais fácil gerir um elevado volume de informação quando se trabalha com tecnologias 
de comunicação, pelo que estas permitem que o trabalho da direção de obra seja mais rápido e eficiente. 
 
2.4. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO PARA O AUXÍLIO NA DIREÇÃO DE OBRA 
Um programa utilizado por um diretor de obra tem que contemplar diversas características que permitam 
o auxílio da sua função e que tornem o seu trabalho mais organizado e uniformizado.  
Atualmente, no mercado as empresas especializadas em programas que auxiliam a direção de obra 
apresentam diversas funcionalidades nos campos da gestão, colaboração e comunicação. Outros campos 
importantes são as características exclusivas de cada produto e os tipos de plataformas suportadas. As 
principais funcionalidades são: 
▪ Gestão de documentos  
▪ Gestão de prazos  
▪ Gestão de segurança 
▪ Gestão de recursos: mão de obra, equipamentos e materiais 
▪ Gestão de tarefas 
▪ Gestão de qualidade 
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▪ Registo diário 
▪ Suporte para fotografias 
▪ Visualização de plantas e cortes construtivos 
▪ Comunicação entre intervenientes 
▪ Cálculo 
▪ Mapa de trabalhos e Planeamento 
▪ Integração com outros programas (p.e.: MS Project, Gmail) 
▪ Conetividade com aplicações de dispositivos móveis 
▪ Partilha de informação personalizada 
▪ Colaboração em BIM 
Na escolha de cada empresa no software que vão adotar, os critérios são: as capacidades de gestão de 
informação, a facilidade de comunicação, as funcionalidades e as plataformas suportadas.  
As desvantagens e limitações na implementação destes programas em empresas de construção estão 
relacionadas ao preço, à conetividade e à curva de aprendizagem. (Grover, 2016) 
Num panorama global, estes programas estão disponíveis nas seguintes plataformas: desktop, aplicações 
móveis em dispositivos Android ou iOS e em web. 
 
2.4.1. VANTAGENS DO USO DE TECNOLOGIAS PARA A COMUNICAÇÃO EM OBRA 
Os dois elementos essenciais para uma boa prática da direção de obra moderna são a rapidez e a 
proximidade virtual. O desenvolvimento das tecnologias trouxe para a construção a capacidade de 
processar grandes volumes de informação de forma rápida e de partilhá-la entre os diversos 
intervenientes de uma obra mesmo que estes estejam em localizações geográficas diferentes. (Harris e 
McCaffer, 2013) 
No passado, a coordenação e comunicação eram mais complicadas, o que podia afetar a execução de 
algumas tarefas por falta de sincronização entre participantes. Até ao aparecimento de programas e 
aplicações especializadas para a construção, a comunicação era mais lenta e a troca de informação era 
física ou verbal e as tomadas de decisão exigiam a deslocação dos intervenientes ao local da obra ou a 
um outro local para uma reunião.  
Na atualidade é possível que as informações sejam partilhadas em tempo real e em qualquer localização, 
o que torna mais viável a colaboração entre equipas de trabalho com um grande número de 
intervenientes. (Nunes, 2003) 
O crescimento de empresas desenvolvedoras de hardware e software especializado para a construção 
permitiu o desenvolvimento de ferramentas mais eficazes para o auxílio no desempenho da direção de 
obra. O aparecimento de programas e apps cada vez mais evoluídas e o baixo custo das 
telecomunicações faz com que a utilização de tecnologias para comunicação em obras de construção se 
torne vantajoso. (Harris e McCaffer, 2013) 
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2.4.2. BARREIRAS AO USO DE TECNOLOGIAS PARA A COMUNICAÇÃO EM OBRA 
No contexto atual do setor da construção, existem ainda alguns entraves à implementação e utilização 
de tecnologias de informação nas obras de construção. Por vezes, a rápida evolução das tecnologias 
neste setor não permite que todos os trabalhadores tenham tempo e experiência para as usarem da 
maneira correta. A grande variedade de programas disponíveis e o diferente grau de aprendizagem de 
cada um não permite que todos os trabalhadores os consigam usar nem usufruir de todas as suas 
potencialidades. Existe então alguma resistência à mudança por parte dos intervenientes, pois gera-se 
uma dificuldade na partilha de informação e na sua perceção.  
A existência de uma grande variedade de aplicações, programas e dados aliados à falta de uniformização 
dos seus formatos também se tornam numa barreira para a aprendizagem e utilização das tecnologias de 
informação em obra, tornando algumas tarefas mais lentas devido ao uso por parte dos trabalhadores 
não ser fluido. (Mendes Jr et al., 2005)  
Segundo do Nascimento e Santos (2002), existem ainda mais algumas barreiras à implementação das 
tecnologias de informação em obra: 
▪ Os trabalhadores na construção civil são tendencialmente resistentes a inovações, pelo que 
as evoluções tecnológicas aplicadas à construção não são exceção; 
▪ Apesar dos esforços por parte de vários organismos para criar uma padronização de 
sistemas, o desenvolvimento de um formato que permita a interoperabilidade ainda não se 
realizou; 
▪ Existe ainda alguma incerteza sobre o retorno do investimento em tecnologias de 
informação. O rápido desenvolvimento das tecnologias também pode ser uma barreira à 
implementação, porque por vezes há um risco associado ao investimento em certas 
tecnologias que se podem tornar obsoletas rapidamente, pelo que muitas vezes existe receio 
em investir; 
▪ Por parte das empresas, a necessidade de atualização e manutenção das tecnologias de 
informação é grande e o custo pode ser um entrave à sua implementação. 
 
2.4.3. TECNOLOGIA MOBILE E APLICAÇÕES PARA COMUNICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO 
Com o passar do tempo, dispositivos móveis como smartphones, smartwatches, tablets ou outros 
dispositivos “handheld” tornaram-se numa tecnologia importante - denominada tecnologia mobile - e 
que se tornou indispensável para o dia-a-dia na sociedade atual. Nos dias que correm, estes dispositivos 
são cada vez mais acessíveis em termos de preço e abundância. 
Dispositivos mobile funcionam como pequenos computadores e atualmente com o hardware e software 
que possuem, conseguem ter performances e funcionalidades que até ao seu aparecimento só podiam 
ser efetuadas por computadores fixos. 
A maioria destes aparelhos têm acesso à internet, possuem ecrã touch, antena GPS, sensor de movimento 
e podem ter acesso a aplicações third party. O papel da internet é de extrema importância no 
desenvolvimento das tecnologias de informação e atualmente, através da internet é possível o acesso à 
tecnologia cloud, partilha e troca de ficheiros, e comunicação em grupo. (Hippert et al., 2009) 
O setor da construção viu uma nova oportunidade no uso de dispositivos móveis devido à sua facilidade 
de uso, baixo custo e boa performance. Estas 3 características são de elevada relevância e mudaram a 
maneira como se comunica atualmente numa obra de construção. 
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A tecnologia mobile é constituída por 3 componentes: 
▪ Hardware: computador portátil, tablet, smartphone, etc.; 
▪ Software: sistema operativo e aplicações móveis; 
▪ Comunicação móvel: redes WLAN, 3G, 4G, VPN, etc. 
Este tipo de tecnologia permite ao utilizador criar, aceder, processar, armazenar e comunicar a 
informação sem necessitar de estar parado num local, ou seja, permite a mobilidade do utilizador. 
As desvantagens e limitações desta tecnologia estão relacionadas à autonomia e consumo de energia dos 
dispositivos e o alcance das redes. Estas limitações estão a ser cada vez mais diminuídas devido à rápida 
evolução da tecnologia e ao desenvolvimento de hardware e software mais sofisticado. 
Nos últimos anos o uso de aplicações móveis - também designadas por “apps” - estão em ascensão no 
mercado. Até no contexto profissional as apps têm tido o seu impacto e são atualmente usadas como 
auxiliares de tarefas do dia-a-dia. 
Os fornecedores de software especializado em construção, para além de programas para computador, 
também começaram a desenvolver aplicações que correspondem às necessidades dos profissionais na 
construção. A conectividade com os outros programas e a capacidade de gerir a informação são duas 
das principais características destas aplicações e tipicamente são vendidas num pacote que contém o 
programa para computador e a aplicação para dispositivo móvel. Um exemplo de um destes softwares 
vai ser apresentado e analisado posteriormente nesta dissertação. 
O software especializado para direção de obra e as suas aplicações móveis estão relacionados com a 
colaboração e partilha de informação, e a maior parte pode ser utilizada offline e é baseada num sistema 
cloud. (Grover, 2016) 
Estas tecnologias móveis permitem um fluxo de informação em tempo real entre projeto e obra, o que 
resulta em tomadas de decisão eficientes, otimização dos recursos a mobilizar e melhor qualidade dos 
trabalhos. Segundo Bowden et al. (2006), o uso de tecnologias de informação móveis na construção 
pode conduzir à redução de defeitos, acidentes e desperdício, e pode aumentar a produtividade e a 
previsibilidade da obra. 
Os utilizadores deste tipo de aplicações móveis são projetistas, empreiteiros, subempreiteiros, 
administrativos e diretores de obra. Para a direção de obra, o uso de dispositivos móveis tem vantagens 
nas tarefas que requerem acesso a grandes volumes de informação escrita, nas tarefas que envolvem a 
leitura de pequenos detalhes em documentos, e nas tarefas que necessitam do preenchimento de 
checklists. (Construct Team, 2016b) 
Diversas aplicações ajudam a melhorar a interação e colaboração entre diferentes áreas de trabalho, 
tornando a comunicação fluida e facilitando a resolução de problemas. Com elas é possível enviar 
imagens e fotografias, trocar mensagens de texto ou voz, consultar plantas digitais, fazer anotações, 
entre outros, de maneira documentada e armazenada de forma segura numa plataforma cloud. Portanto, 
usando aplicações dotadas destas funcionalidades, o tempo de execução das tarefas importantes para 
garantir o bom andamento de projetos é drasticamente reduzido. 
Um diretor de obra normalmente trabalha em múltiplos projetos ao mesmo tempo e passa a maioria do 
seu tempo em estaleiros de obras, no escritório ou em viagem. Com a ajuda de dispositivos móveis, 
torna-se possível a gestão de processos, informações e trabalhadores em todos os seus projetos.  
As empresas de construção começaram a adotar as tecnologias móveis para poupar dinheiro e para 
aumentar a produtividade. As soluções mobile tornaram-se importantes para que o setor da construção 
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permaneça competitivo no mercado. Na construção, a tecnologia mobile ganhou muito valor devido à 
sua utilidade e, neste setor, qualquer solução que aumente a produtividade na obra ou no escritório 
aumenta a margem de lucro. Portanto, as tecnologias mobile são atualmente vistas como meios que 
otimizam os processos e proporcionam um forte retorno sobre o que nelas foi investido. 
Como foi referido nesta dissertação, com a tecnologia mobile é possível obter diversos softwares que 
auxiliam as tarefas da direção de obra e que vêm substituir os métodos tradicionais de planeamento, 
organização e controlo que consumem bastante tempo. Portanto, usar soluções mobile pode poupar 
muito tempo pois evita o uso dos métodos tradicionais e um bom software acompanhado de uma boa 
aplicação móvel pode ajudar um engenheiro a aceder a todas as informações de todos os seus projetos.  
Alguns dos maiores benefícios na adoção da tecnologia mobile são (Vyas, 2014): 
▪ Melhor comunicação - A mobilidade melhora a comunicação. Trabalhadores numa obra 
podem partilhar e trocar facilmente informações uns com os outros. O uso das tecnologias 
mobile também mantém os intervenientes que estão no terreno conectados com os que estão 
no escritório. Com o auxílio da um sistema cloud, também é possível que toda a equipa de 
trabalho tenha a versão mais atualizada de toda a informação. 
▪ Fluxo de trabalho melhorado - Além de uma melhor comunicação, as soluções mobile 
também oferecem uma melhor análise do fluxo de trabalho. Através de dispositivos 
móveis, é possível aceder a informações em tempo real, introduzir informações atualizadas 
e visualizar o progresso de cada tarefa. 
▪ Guardar e transferir informação - A tecnologia mobile também oferece a possibilidade de 
transferir informação. As aplicações móveis são capazes de armazenar dados e transferi-
los para outros intervenientes. 
▪ Melhor produtividade - As soluções móveis aperfeiçoam a eficiência das empresas de 
construção. Os trabalhadores poupam muito tempo com o uso de dispositivos mobile para 
a prática da sua função e podem usar o restante tempo para se dedicarem a outros trabalhos 
ou tarefas. 
▪ Integração com sistemas existentes - É possível integrar algumas aplicações móveis com 
sistemas como o de pagamento de salários, logística e gestão de fornecedores. 
 
2.4.4. TECNOLOGIA CLOUD 
A computação em cloud (ou nuvem) é um tipo de computação baseada na internet e constitui-se na 
utilização da memória, processamento, dados e capacidade de armazenamento de computadores, 
servidores e outros dispositivos. (Hassan, 2011) É um modelo que permite o acesso on demand a um 
grupo partilhado de recursos de computação configuráveis (redes de computadores, servidores, 
armazenamento, aplicações, programas e serviços) de forma remota, através da internet. 
Atualmente, devido ao estado evoluído dos dispositivos móveis e devido à possibilidade do 
armazenamento em cloud, é possível ao utilizador armazenar, aceder e gerir grandes quantidades de 
informação.  
As empresas de construção são particularmente bem adequadas para estruturas de serviços baseados em 
cloud. Muitos dos seus trabalhadores têm os locais temporários das obras como os seus “escritórios”, e 
algumas empresas têm trabalhadores que viajam de obra em obra, enquanto outros supervisionam grupos 
de trabalhadores em diversos locais de trabalho. No entanto, os arquitetos, engenheiros e gestores de 
projeto podem nem estar no local de construção, podendo ficar na sede, onde podem partilhar toda a sua 
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experiência para vários projetos ao mesmo tempo de uma maneira remota. Além disso, os dispositivos 
móveis que os trabalhadores podem possuir podem não ter armazenamento suficiente para interagir com 
alguns ficheiros e projetos com maiores dimensões. 
Apenas uma infraestrutura de tecnologias de informação baseada em cloud pode enfrentar os desafios 
da distribuição de trabalhadores que trabalham com arquivos e softwares mais pesados em termos de 
armazenamento. Com este tipo de tecnologia, os trabalhadores em todo o lado podem ter acesso imediato 
a todas as aplicações da empresa, como por exemplo softwares, documentos e ficheiros. Uma 
infraestrutura destas também garante que todos os intervenientes tenham a versão mais atualizada de 
qualquer item na cloud. Sem esta tecnologia, tudo teria que ser instalado individualmente no dispositivo 
de cada interveniente numa obra de construção, tornando a infraestrutura da empresa descentralizada, 
conduzindo a menos controlo, mais perda de dados e mais inconsistências resultando em erros 
potencialmente graves e dispendiosos para a empresa no local de trabalho. 
Para além de ajudar a aumentar a acessibilidade e centralização dos ficheiros e aplicações de uma 
empresa, a computação cloud também auxilia nas áreas de custos, colaboração e conformidade.  
Com a cloud, as empresas podem poupar muito dinheiro pois a sua utilização evita a compra de 
servidores, dispositivos de armazenamento, e outros hardwares de tecnologias de informação 
avançados. As empresas que adotam a política BYOD (Bring Your Own Device) poupam ainda mais 
dinheiro com a adoção da tecnologia cloud, pois além de não comprarem servidores ou outros 
dispositivos de armazenamento, também não necessitam de comprar qualquer dispositivo para os seus 
trabalhadores. 
As clouds podem ser ativadas ou desativadas, o que as torna numa boa opção a adotar num projeto de 
construção temporário, e além disso também possui uma acessibilidade notável pois permite que todos 
os intervenientes tenham um acesso fácil a arquivos e aplicações. Clouds devidamente equipadas podem 
garantir a segurança dos dados em conformidade com os regulamentos, tanto maior quanto melhor for 
a proteção da base de dados. (Pietryga, 2012)  
Ainda que a presença em obra por parte da direção de obra seja necessária, a tecnologia cloud auxilia 
em algumas tarefas de escritório como faturações, planeamentos logísticos e relatórios financeiros. Uma 
grande vantagem da cloud para a direção de obra é a acessibilidade remota a aplicações. Este acesso 
remoto permite que todos os intervenientes trabalhem a partir de qualquer localização, em diferentes 
regiões do país ou até mesmo internacionalmente, contribuindo assim para uma boa colaboração durante 
toda a obra. 
Este sistema de computação pode ser implementado na fase inicial do projeto até ao fim da obra como 
uma medida estratégica para comunicação. Dessa maneira, este sistema torna-se numa ferramenta 
essencial para uma direção de obra eficiente durante todo o processo da obra. 
A maior desvantagem da computação em cloud é a possibilidade de falta de acesso à internet ou a fraca 
velocidade da mesma, e caso isso aconteça poderá comprometer os resultados da obra, pois a 
transferência de informação será mais lenta ou até mesmo interrompida.  
Atualmente, a tecnologia de acesso remoto à cloud é muito importante para o sucesso de empresas de 
construção. (Rawai et al., 2013) 
 
2.4.5. BIM 
A presença de erros na execução de certas obras e projetos é resultado da ineficiência da comunicação 
entre os vários intervenientes, e para diminuir esses problemas é necessário melhorar a comunicação e 
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a partilha de informação. Em resposta a esses problemas, surge o BIM (Building Information Model ou 
Building Information Modeling). 
BIM é um modelo digital composto por uma base de dados que exibe projetos e os seus elementos 
construtivos em três dimensões e armazena as suas propriedades, sendo que transmite mais informação 
do que os modelos CAD tradicionais. Este modelo permite alterar e obter atualizações imediatas em 
todo o projeto. (Coelho e Novaes, 2008) 
A noção mais simples para a caracterização do BIM é a de um modelo tridimensional que contém dados 
de planeamento, com informação adicional associada a cada elemento de construção, sendo que essa 
informação pode conter as características geométricas e físicas dos produtos de construção, ou seja, um 
elemento pode ter um conjunto de parâmetros que ditam a sua forma.  
Pode ser concluído que um modelo BIM pode ser mais ou menos completo em função da quantidade de 
informação que o integra, e aquilo que anteriormente seria um projeto que continha apenas a informação 
relativa à geometria dos elementos, passou a ser uma base de dados. (Martins, 2009) 
Este modelo de informação apresenta várias vantagens, porém a sua implementação não é universal 
porque apenas é possível tirar o máximo proveito destes modelos se a maior parte dos intervenientes na 
construção o utilizar. Portanto torna-se importante para o futuro do setor a adoção desta tecnologia pois 
a sua utilização permite visualizar e prevenir erros em projetos de construção para que estes não ocorram 
durante a execução de uma obra. 
 
2.4.5.1. Dimensão 
Desde que o BIM e a utilidade do seu uso tiveram o seu impacto no setor da construção, notou-se uma 
expansão da sua utilização em todas as fases de um projeto de construção, ou seja, todo o ciclo de vida 
de um edifício.  
Na sua dimensão, os modelos BIM dizem-se dotados de “n” dimensões, ou seja, são modelos nD. Para 
além das dimensões do espaço euclidiano, é frequente que incluam outras dimensões como por exemplo 
o progresso de uma obra ao longo das suas fases, o custo, entre outras. (Martins, 2009) 
 
2.4.5.2. Visualização 
Em modelos BIM, a visualização no espaço é completa e o processo construtivo é essencial para a 
modelagem. 
Da parte do utilizador, é apenas necessário definir o ponto de vista pretendido, sendo que o modelo gera 
pormenores e elementos em 3D incluindo plantas e cortes.  
As capacidades de visualização do BIM permitem uma melhor perceção do modelo durante todo o ciclo 
de vida de um edifício e uma melhor impressão do produto final. Estas capacidades também permitem 
identificar erros de projeto mais facilmente pois a visualização do modelo torna-se mais organizada do 
que a visualização de várias plantas e documentos. (Martins, 2009) 
 
 
2.4.5.3. Quantificação 
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Uma das principais vantagens do BIM é a quantificação automática, o que torna a orçamentação mais 
fácil. 
Um modelo paramétrico como o BIM é a representação de informações, propriedades definidas pelo 
utilizador, que tentam figurar a realidade. Isto permite fornecer parâmetros que vão desde o tipo de 
materiais até ao tempo da construção da obra, que existem porque existe necessidade de uma 
representação mais rigorosa dos passos de construção de uma obra. Para isso, adota-se uma modelação 
orientada por objetos, em que cada um é caracterizado individualmente pelos seus pormenores, sendo 
organizados de acordo com a sua semelhança no modelo. 
Vários softwares BIM já permitem efetuar listagens por elementos, parâmetros e quantidades. (Martins, 
2009) 
 
2.4.5.4. Documentação 
Nos modelos BIM é muito fácil recolher a informação de qualquer elemento de um edifício, porque 
possuem uma ferramenta de documentação que permite o acesso de todos os dados a partir do momento 
que são criados. Assim sendo, o acesso a vários documentos ou outros dados de qualquer projeto – 
simples ou complexo – torna-se mais facilitado, o que faz com que essa tarefa seja mais simples e que 
não consuma tanto tempo. (Martins, 2009) 
 
2.4.5.5. Colaboração 
Em todas as fases de uma obra existe participação de vários intervenientes. Portanto, é de importância 
máxima a compreensão clara de todas a informações. Sendo assim, a partilha de informação dos BIM 
com todos os intervenientes permite que o trabalho seja realizado na mesma plataforma, o que permite 
reduzir os erros e omissões provenientes da interpretação. (Martins, 2009) 
 
2.4.5.6. Interoperabilidade 
Graças ao modelo IFC (Industry Foundation Classes), que é um formato que tem como objetivo permitir 
a utilização de diferentes softwares por parte de cada interveniente e combiná-los sem que exista 
incompatibilidade de formatos ou grande carga de ficheiros, a interoperabilidade entre especialistas é 
possível. 
 
2.4.5.7. Vantagens 
Segundo Martins (2009), as principais vantagens do BIM para o setor da construção, reconhecidas pela 
generalidade dos utilizadores desta tecnologia, são as seguintes: 
▪ Pesquisa e obtenção eficientes de documentos específicos; 
▪ Propagação de alterações rápida e direta; 
▪ Automatização de fluxos de trabalho; 
▪ Compilação da informação relevante; 
▪ Integração de processos de produção e de gestão documental que resultam numa economia 
de esforços ao nível administrativo; 
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▪ Simplificação da recolha de informação produzida em projetos anteriores ou proveniente 
de fontes de informação externas; 
▪ Criação de condições favoráveis para a realização simultânea do trabalho de diversos 
projetistas, resultando em prazos mais curtos para o desenvolvimento de projetos; 
▪ Eliminação da introdução repetitiva de dados, evitando-se os erros associados; 
▪ Redução de esforços redundantes relacionados com a repetição de tarefas de projeto e com 
as verificações das especificações elaboradas; 
▪ Aumento de produtividade devido a uma partilha de informação mais rápida e isenta de 
ruído; 
▪ Simplificação da introdução de modificações em projetos; 
▪ Melhoria da cooperação interdisciplinar. 
 
2.4.5.8. Implementação 
No setor da construção existem barreiras à implementação da tecnologia BIM. Segundo Tse, Wong e 
Wong (2005), os principais desafios são: 
▪ Mudança nas práticas da arquitetura, com a utilização adequada ao potencial da ferramenta. 
Para as mudanças acontecerem, é necessária maturidade organizacional e metodologia de 
trabalho que requerem tempo e esforço para serem atingidas; 
▪ Dificuldades em adequar os objetos ao projeto. Será necessário desenvolver esforços 
adicionais para que os objetos se possam adequar totalmente ao projeto, pois cada objeto 
tem as suas propriedades paramétricas fixas; 
▪ Poucas possibilidades de padronizar os objetos. Cada projeto é único e tem muitas 
especificidades, o que faz com que não exista um padrão de objetos disponível de forma 
imediata sem a intervenção de um modelador; 
▪ Complexidade da ferramenta requer muito tempo para a modelação. Os elementos de 
construção num programa BIM são abertos, ou seja, podem ser modificados para se 
adequarem ao projeto em questão, fazendo com que seja necessário despender algum tempo 
para que seja feito este ajuste; 
▪ Falta de formação e apoio técnico. É necessária a formação dos profissionais sobre o BIM, 
o que nem sempre acontece por motivos financeiros, perda de tempo, entre outros, o que 
dificulta o processo; 
▪ Custos extra para adquirir módulos complementares. Os custos associados a este tipo de 
ferramentas são ainda elevados. As pequenas e médias empresas ainda vêm este fator como 
um grande entrave à implementação do sistema BIM; 
▪ Indisponibilidade para a avaliação do software de forma gratuita. O facto de poucas 
empresas de software disponibilizarem os seus produtos para teste faz com que haja falta 
de confiança na sua adoção. 
 
2.4.6. EXEMPLOS DE PROGRAMAS E APLICAÇÕES MÓVEIS ÚTEIS PARA A DIREÇÃO DE OBRA 
2.4.6.1. Uso de aplicações móveis no setor da construção 
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Com a evolução dos dispositivos móveis, a utilização dos mesmos por parte de trabalhadores na área da 
construção tem vindo a aumentar. Os diretores de obra podem usá-las para desenhar, planear, organizar, 
controlar e comunicar, resultando num trabalho mais eficiente.  
Em resposta à necessidade da implementação de tecnologia mobile no setor da construção, algumas 
empresas desenvolvedoras de software criaram aplicações para dispositivos Android, iOS e Windows.  
A flexibilidade que estas aplicações fornecem permite que os intervenientes em obras de construção 
estejam onde é mais necessário, sendo igualmente capazes de executar as suas tarefas mais cruciais. 
Uma nota importante é que algumas aplicações para construção não são independentes, significando que 
será necessário comprar ou subscrever ao software para computador para que seja possível usufruir da 
aplicação móvel. Geralmente, estas aplicações são grátis para descarregar na loja de aplicações, mas não 
irão funcionar sem uma conta associada ao software de computador. 
Por outro lado, outras aplicações são independentes, o que significa que é possível adquiri-las na loja de 
aplicações sem ser necessário comprar ou subscrever a um software adicional. As aplicações 
independentes têm um baixo custo, porém não contemplam tantas funcionalidades como as aplicações 
que estão associadas aos programas para computador. 
De seguida será apresentada uma lista com exemplos de programas e ferramentas colaborativas úteis 
para a direção de obra. 
 
2.4.6.2. Lista de programas e aplicações móveis 
Exemplos de programas especializados para a construção: 
▪ Procore; 
▪ UDA ConstructionSuite; 
▪ UDA ConstructionOnline; 
▪ ePromis Construction ERP; 
▪ SketchUp – ferramenta de desenho; 
▪ GenieBelt; 
▪ ACONEX; 
▪ BuilderTREND; 
▪ Viewpoint; 
▪ NewForma. 
Ferramentas Colaborativas úteis para a Comunicação: 
▪ Correio Eletrónico: 
o Gmail; 
o Hotmail; 
o Yahoo; 
o Outlook.  
▪ Videochamada e mensagens instantâneas: 
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o Facebook Messenger; 
o Whatsapp; 
o Skype; 
o Google Hangouts; 
o Google Allo; 
o Google Duo. 
▪ Armazenamento online em cloud: 
o Google Drive; 
o Dropbox; 
o OneDrive. 
▪ Escrita colaborativa: 
o Google Docs. 
▪ Blogs e Portfolios: 
o Blogger; 
o Wordpress; 
o Google Sites; 
o Wix. 
▪ Calendarização: 
o Google Calendar. 
▪ Fóruns: 
o Reddit. 
▪ Partilha de imagens e vídeos: 
o Youtube; 
o Vimeo; 
o DailyMotion. 
▪ Redes sociais: 
o Facebook; 
o Instagram; 
o Snapchat; 
o LinkedIn. 
 
▪ Ferramentas de desenho: 
o Adobe Illustrator Draw; 
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o Autodesk SketchBook; 
o Whiteboard. 
 
2.4.6.3. Características comuns de programas e aplicações para dispositivos Android e iOS 
Algumas das funcionalidades encontradas na maior parte dos programas e aplicações para direção de 
obra são: 
▪ Orçamentação – Permite que o utilizador crie um orçamento digital, em qualquer lugar, 
podendo depois enviar para outros dispositivos ou guardar na cloud. A maior parte das 
aplicações incluem uma base de dados com os custos de materiais, que é atualizada 
regularmente com preços de mercado; 
▪ Ordens de Alteração – O diretor de obra pode receber ou enviar ordens de alteração de 
trabalhos para os restantes intervenientes, sem ser necessária uma reunião com todos os 
trabalhadores; 
▪ Ferramentas de Planeamento e Controlo – Permite o controlo e monitorização do estado 
dos trabalhos, e a gestão do tempo necessário para executar as várias tarefas; 
▪ Gestão Documental – O usuário pode gerir contratos e outros documentos legais, bem como 
documentos menos formais numa só plataforma para que sejam facilmente encontrados e 
editados; 
▪ Calendarização/Agendamento – O utilizador tem a possibilidade de agendar trabalhos e 
reuniões onde e quando quiser, sendo que a restante equipa de trabalho recebe as respetivas 
notificações de aviso; 
▪ Visualização Gráfica – Possibilidade de partilha e visualização de desenhos, plantas e 
cortes por parte de todos os elementos autorizados. 
 
2.4.6.4. Preços 
No panorama geral, o software de construção está à venda numa de duas maneiras: subscrição ou licença. 
Com a subscrição, o método de pagamento é mensal e é dependente do tamanho do negócio ou do 
volume de trabalhos da empresa compradora. 
Com a licença, o pagamento é feito apenas uma vez, e o software fica disponível por tempo ilimitado. 
Porém, mesmo com a licença, por vezes é necessário pagar taxas anuais para manutenção e/ou 
atualizações. O período de vida útil do software adquirido por licença é de cerca de cinco anos, sendo 
que nessa altura será aconselhável adquirir um programa ou versão mais recente. 
 
2.4.6.5. Considerações a ter na implementação 
Na decisão da escolha do software a implementar, existem algumas considerações a ter: 
▪ Existência de rede wireless – no caso do estaleiro de obra se situar em regiões rurais onde 
a rede de telemóvel e o serviço de dados não são boas, é necessário considerar de que 
maneira a aplicação vai funcionar nessas condições. Necessita de estar ligado à internet 
para ser usado? Ou consegue sincronizar os dados quando conectar a uma rede de internet? 
É necessário ter isto em conta na seleção da aplicação; 
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▪ Número de utilizadores – Se muitos intervenientes vão usar a aplicação, é necessário 
considerar se todos vão necessitar de formação ou outro tipo de aprendizagem para usar a 
aplicação de uma maneira satisfatória; 
▪ Permissões – é importante considerar quão avançadas são as permissões da aplicação. Por 
exemplo, em alguns casos será necessário limitar algumas funcionalidades para um certo 
grupo de utilizadores para que não sejam efetuadas mudanças em documentos por 
trabalhadores não autorizados; 
 
2.4.7. RECURSOS PADRÃO 
Mesmo com toda a tecnologia aplicada no setor da construção, alguns recursos tradicionais ainda 
funcionam muito bem e são totalmente indispensáveis, como o uso de placas de sinalização no local da 
obra. 
Recursos tradicionais ainda têm uma função essencial em qualquer estaleiro de obra, auxiliando na 
identificação de perigos, lembrando para o uso de EPI’s, entre outros. 
A tecnologia ainda não evoluiu o suficiente para substituir estes recursos de comunicação tradicionais, 
especialmente porque em muitas áreas da construção os trabalhadores podem se encontrar em locais 
afastados, sem conexão com redes móveis, locais sujos e com alto nível de ruído. Nessas condições, 
nem sempre pode existir uma boa conexão que permita o uso de um aparelho tecnológico. (Construct 
Team, 2016b) 
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3 
SERVIÇOS DA UDA TECHNOLOGIES 
 
 
3.1. ASPETOS GERAIS 
Atualmente, com a existência de hardware e software mais desenvolvido, no setor da construção é 
possível usufruir de ferramentas cada vez mais evoluídas e sofisticadas com a capacidade de potenciar 
a comunicação nas empresas e, consequentemente, a produtividade das mesmas. (Nascimento e Santos, 
2003) 
Para a direção de obra, o uso de software especializado para a construção auxilia muitas das suas tarefas 
e o grande contributo destas ferramentas é a diminuição de tempo que é dedicado pelo diretor de obra 
às tarefas de gestão, sendo possível dedicar mais tempo às tomadas de decisão. Posto isto, foi estudado 
com mais profundidade o serviço fornecido pela UDA Technologies e os seus respetivos produtos.  
O objetivo deste capítulo é caracterizar as principais funcionalidades dos serviços da UDA Technologies 
e concluir qual a sua contribuição para a direção de obra. Para isso foi necessário pesquisar e estudar os 
softwares fornecidos pela empresa através do respetivo website, e testar as funcionalidades dos seus 
produtos para avaliar o seu funcionamento e a sua utilidade para o desempenho da direção de obra. 
 
3.2. HISTÓRIA 
A UDA Technologies foi criada em 1999 e a sua presença no mercado tem vindo a aumentar a cada ano 
que passa. O objetivo é o sucesso do utilizador e a longevidade e sucesso da empresa que o utilizador 
representa.  
O software ConstructionOnline estabeleceu-se como o líder no campo de softwares de gestão baseados 
em tecnologia cloud no setor da construção civil, sendo utilizado por cerca de 400000 utilizadores em 
75 países no mundo inteiro. O sucesso da UDA Technologies deve-se ao conjunto robusto de 
funcionalidades, à interface simples dos seu programas e aplicações, e ao conjunto de programas 
especializados, pois existem versões do ConstructionOnline feitas a pensar em cada tipo de profissional.  
Ao longo dos anos a UDA foi premiada com 11 prémios “Constructech Top Product” e recebeu o prémio 
de melhor produto da Construction Executive Magazine nos anos 2015, 2016 e 2017. (UDA 
Technologies, 2017c) 
 
3.3. PROGRAMAS E FUNCIONALIDADES – CONSTRUCTIONSUITE, CONSTRUCTIONONLINE E 
ONSITE MOBILE APPS 
O autor recorreu à caracterização dos serviços da UDA Technologies pois foi considerada a empresa 
mais organizada e mais evoluída em termos de programas dedicados à direção de obras. A UDA 
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Technologies tem 3 programas principais, sendo que de seguida vão ser todos apresentados e 
caracterizados. 
 
3.3.1. VISÃO GERAL 
A UDA Technologies fornece software premiado no campo da gestão de obras e projetos. 
O ConstructionSuite destaca-se por ter uma boa performance como programa para desktop, e tem 
inúmeras ferramentas que o tornam um software poderoso no mercado. Dentro das principais 
ferramentas, inclui funcionalidades que permitem orçamentar, estimar, calendarizar, planear, organizar 
contratos, propostas, modelos e relatórios, entre outras. Também é possível importar listas de materiais 
usando o PlanSwift, CadEstimator, CAD Soft, Chief Architect, eTakeoff, OnCenter, Revit e SoftPlan. 
O inovador ConstructionOnline, um software online e baseado em cloud, permite uma conexão simples 
e rápida entre intervenientes num projeto de construção, em qualquer lugar e em qualquer altura. Este 
software permite à equipa de trabalho, aos subempreiteiros, aos fornecedores, aos clientes e outros 
participantes calendarizar projetos, criar a selecionar várias opções, aprovar ordens de alteração, 
partilhar calendários, plantas, documentos, orçamentos, fotografias, planos de trabalho, tarefas, listas de 
preenchimento, entre outros.  
Os membros da equipa também podem carregar e aceder a ficheiros existentes a partir do seu dispositivo 
móvel Android e iOS (iPhone ou iPad), fazer mudanças e comentários, determinar as permissões de 
acesso e contribuir da maneira desejada utilizando as aplicações móveis OnSite. 
 
Figura 3.1. – Relação entre os 3 produtos da UDA Technologies (UDA Technologies, 2017a) 
Estes programas da UDA Technologies permitem um bom trabalho de equipa e uma comunicação 
eficiente, sendo assim considerados boas ferramentas para auxiliar o trabalho da direção de obra, e a 
compatibilidade com smartphone e tablet, e integração com as aplicações móveis é muito útil para 
profissionais que estão em constante mobilidade entre locais de trabalho.  
No campo da comunicação o programa que mais se destaca é o ConstructionOnline. Este programa é 
acedido através do website www.constructiononline.com e o utilizador necessita de uma conta ativa para 
poder usufruir das funcionalidades que este software oferece. A compatibilidade com as aplicações 
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móveis OnSite tornam fácil a criação de listas de preenchimento, o carregamento de fotografias, a 
criação de relatórios de registo diário, entre outras funcionalidades desde o dispositivo móvel. Também 
existe a possibilidade de aceder ao ConstructionOnline através do navegador de internet do smartphone 
ou tablet. 
A maior parte das funcionalidades são transversais aos três softwares da UDA Technologies. De seguida 
vão ser apresentadas funcionalidades que são comuns aos três programas e funcionalidades que são 
exclusivas do ConstructionSuite, ConstructionOnline e aplicações móveis OnSite. (UDA Technologies, 
2017c) 
 
3.3.2. VISTA RESUMIDA 
Ter uma visão mais planificada dos trabalhos em que se está trabalhar é o que o ConstructionSuite 
pretende. Esta página mais resumida contém toda a informação vital dos projetos em curso, e serve 
como uma rampa de lançamento para trabalhar com o ConstructionSuite e com o ConstructionOnline. 
 
Figura 3.2. – Página inicial do ConstructionSuite, com a planificação dos projetos em curso (UDA Technologies, 
2017c) 
A informação mais recente e mais importante é organizada de maneira a ser simples para o utilizador 
coordenar o seu trabalho. Nesta página inicial é possível ter uma visualização mais planificada sobre o 
estado dos projetos e ter acesso a todas as ferramentas que estes programas oferecem. (UDA 
Technologies, 2017c) 
 
3.3.3. REDLINE PLANROOM 
O RedLine Planroom permite que o utilizador carregue, marque e partilhe plantas ou fotografias com 
outros intervenientes que necessitem de informação exata para cumprirem as suas funções da melhor 
maneira. Uma das características mais úteis do RedLine Planroom para a direção de obra é a 
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possibilidade de carregar plantas, fotografias e desenhos diretamente de qualquer dispositivo para que 
fiquem imediatamente disponíveis para marcações digitais. Isto é, dá a liberdade ao diretor de obra de 
comunicar com desenhos, que é uma forma de comunicação muito simples e eficaz para transmitir as 
ideias de uma melhor forma. O programa oferece um grande número de formas e cores para que o 
desenho digital seja o mais específico possível.  
Neste espaço – o Planroom – é possível colaborar e partilhar com os restantes intervenientes de cada 
projeto e com ele é possível visualizar e gerir todo o projeto de construção num só local, e com simples 
passos é possível ligar esse local às ordens de alteração, pedidos de informação, listas de preenchimento, 
entre outros, de maneira a dispor o projeto de uma forma mais planificada e para que a gestão seja mais 
simples. 
O RedLine Planroom está completamente otimizado para ser usado em tablets, iPads, e qualquer outro 
dispositivo com ecrã tátil, para que seja possível trabalhar em qualquer lugar e a qualquer hora. Também 
existe a capacidade de tirar fotografias no terreno e marcá-las digitalmente para que a equipa possa obter 
imediatamente a informação que se quer transmitir. (UDA Technologies, 2017c) 
 
3.3.4. GALERIA DE IMAGENS 
A galeria de imagens do ConstructionOnline permite armazenar, editar e partilhar qualquer fotografia 
de um projeto de construção. A partilha com os restantes intervenientes é fácil, e também existe a 
possibilidade de acrescentar comentários à fotografia partilhada. (UDA Technologies, 2017c) 
 
Figura 3.3 – Galeria de imagens do ConstructionOnline (UDA Technologies, 2017a) 
 
3.3.5. CALENDARIZAÇÃO E CRONOGRAMA 
Na construção o tempo é muito valioso e uma fraca performance por parte do software pode 
comprometer a condução da obra. A funcionalidade de calendarização - “Scheduling” no 
ConstructionOnline - permite ao utilizador efetuar o planeamento de prazos de maneira intuitiva com o 
auxílio de ferramentas de caminho crítico avançadas, o que faz com que menos tempo seja gasto a 
calendarizar os trabalhos por métodos tradicionais. Esta funcionalidade é feita para evitar o insucesso 
associado a um mau agendamento, recorrendo a recursos que permitem um agendamento rápido e fácil, 
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com capacidade de partilhar com outros elementos de equipa e de editar o calendário dos trabalhos da 
obra. A má interpretação da informação por parte dos intervenientes pode custar muito na execução de 
obras, portanto é importante que esta ferramenta de agendamento seja inteligível e facilmente acessível 
no local de trabalho.  
 
Figura 3.4 – Calendarização no ConstructionOnline (UDA Technologies, 2017a) 
A calendarização mantém um estilo de diagrama de Gantt (Figura 3.5) para que seja fácil visualizar o 
andamento dos trabalhos. Este estilo de visualização permite uma leitura mais organizada dos prazos 
planeados e é bastante fácil de usar, sendo que com um arrastar do rato é possível editar a data do início 
e do fim das tarefas. O número ilimitado de grupos e subgrupos de tarefas ajuda na organização do 
diagrama, acrescentando estrutura e definição, e ainda é possível realçar o caminho crítico das tarefas 
mais importantes que necessitam de ser concluídas. Para um nível de organização adicional, é possível 
associar tarefas sucessoras e predecessoras para que os trabalhos sejam executados na ordem correta. 
Com a barra de ferramentas é possível inserir tarefas, grupos e marcas com apenas um clique, e existe 
também a possibilidade de converter tarefas em grupos, bem como movê-las no calendário. A barra de 
ferramentas permite editar ou eliminar tarefas ou apenas mudar a sua informação, e para expandir ou 
reduzir a sua duração é necessário apenas arrastar a barra de tarefas para o dia desejado sendo que as 
datas de início e fim são automaticamente trocadas. 
Existe a opção de estabelecer dias e semanas de trabalho, bem como adicionar dias de feriado, criar 
cópias e modelos com a opção de guardar ou limpar as suas durações, predecessoras e percentagem 
concluída, e a habilidade de adiantar ou atrasar prazos por um número de dias e semanas selecionado ou 
qualquer duração personalizada. 
Através de lembretes e do registo de recursos atribuídos, a tarefa de seguir e gerir a equipa de trabalho 
é mais fácil. Criando uma ligação direta entre os subempreiteiros, fornecedores, projetos e calendários, 
é possível atribuir tarefas calendarizadas a subempreiteiros e notificá-los automaticamente por e-mail 
em forma de lembrete. 
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Figura 3.5 – Diagrama de Gantt no ConstructionSuite (UDA Technologies, 2017a) 
 
Figura 3.6 – Exemplo de cronograma no ConstructionOnline (UDA Technologies, 2017a) 
Os lembretes fornecem uma grande flexibilidade para calendarizar e enviar lembretes de planeamento, 
lembretes de início de tarefas e lembretes personalizados por e-mail a todos os intervenientes com tarefas 
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calendarizadas atribuídas. Como é comum a calendarização da obra mudar ao longo da execução dos 
trabalhos, esses lembretes vão ficar associados à nova data e vão ser enviados no prazo correto, 
mantendo a equipa de trabalho sempre dentro dos prazos. 
Quando é atribuído um interveniente a uma tarefa, o software cria automaticamente um modo de 
visualização para esse interveniente realçando a sua tarefa. Assim, o programa vai realçar a tarefa e 
mostrar o nome do interveniente a qual foi atribuída, sendo possível mostrar ao interveniente as tarefas 
todas e estabelecendo uma ligação com o mesmo para que seja possível comunicar no caso de existir 
alguma questão. 
Com o OnPlan do ConstructionSuite e ConstructionOnline é possível visualizar o cronograma de uma 
obra (Figura 3.6), identificando eventos, tarefas, reuniões e datas importantes. Os calendários e 
cronogramas podem ser sincronizados entre ConstructionSuite, ConstructionOnline e as aplicações 
OnSite, o que permite uma grande acessibilidade em qualquer altura e em qualquer lugar. (UDA 
Technologies, 2017c) 
 
3.3.6. ORÇAMENTAÇÃO, ESTIMATIVAS E CUSTOS DE TRABALHO 
Tanto o ConstructionSuite como o ConstructionOnline fornecem ferramentas para que a orçamentação 
e estimativa de uma obra de construção e o respetivo controlo financeiro sejam o mais simples e rápido 
possível. Esta funcionalidade permite acompanhar os custos de trabalhos por categoria com um painel 
de controlo. A capacidade de sincronizar os orçamentos e estimativas de cada projeto entre o 
ConstructionSuite e ConstructionOnline é bastante importante pois permite poupar tempo com trocas 
de ficheiros. 
 
Figura 3.7 – Estimativa no OnCost do ConstructionOnline (UDA Technologies, 2017a) 
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O ConstructionSuite oferece alguns modelos por onde o utilizador se pode guiar ao utilizar esta 
funcionalidade, e a ferramenta OnCost permite efetuar estimativas e orçamentos mais facilmente. O 
ConstructionSuite também oferece a possibilidade de utilizar a ferramenta OnPoint para gerar relatórios 
ou propostas com as estimativas feitas pelo utilizador, e a ferramenta OnPlan para gerar 
automaticamente um cronograma baseado na estimativa ou orçamento feito para que seja possível 
elaborar um diagrama de Gantt para o planeamento da obra. Todos este modelos e ficheiros gerados 
podem ser carregados para o ConstructionOnline.  
A partilha de orçamentos e estimativas é fácil pois este software permite a exportação dos mesmos para 
o Microsoft Excel. Ao longo de uma obra a estimativa dos trabalhos muda, portanto a integração desta 
funcionalidade com as funcionalidades “seleções do cliente” e “ordens de alteração” é importante para 
manter uma estimativa correta. (UDA Technologies, 2017c) 
 
3.3.7. SELEÇÕES DO CLIENTE 
A funcionalidade “Seleções do cliente” - “Client Selections” no ConstructionOnline - é muito útil numa 
obra pois ajuda na comunicação com o cliente. Com esta funcionalidade o cliente pode fazer as suas 
seleções e decisões de uma maneira mais rápida e simples. 
 
Figura 3.8 – Relatório de seleções do cliente (UDA Technologies, 2017a) 
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Os clientes ficam mais satisfeitos se não existirem surpresas no produto final, e todos os métodos que 
sejam feitos para automatizar o processo de uma obra de uma forma mais rápida e lucrativa são valiosos. 
O portal do cliente no ConstructionOnline fornece ao cliente uma interface web simples que este pode 
usar para fazer as suas seleções, tornando este processo mais fácil e mais rápido para ambas as partes. 
A funcionalidade “seleções do cliente” permite criar um conjunto de categorias, subcategorias e opções 
das quais o cliente pode selecionar, fazendo o resultado do projeto exatamente aquilo que pretendem. 
Na execução de obras a comunicação é de grande importância. Esta funcionalidade permite enviar por 
e-mail lembretes para clientes assim que uma data importante se aproxime. Todos os atrasos que sejam 
possíveis de eliminar, especialmente atrasos devido a encomendas especiais de materiais, são possíveis 
de evitar quando a tecnologia ajuda. 
Em obras de construção, é importante ter uma vista resumida do que está a acontecer especialmente 
quando está muito dinheiro envolvido. Com recurso a esta funcionalidade os clientes podem ver 
rapidamente o sumário das opções selecionadas e o preço envolvido nessas seleções. 
Todos os intervenientes envolvidos (subempreiteiros, fornecedores, entre outros) na execução da tarefa 
selecionada são notificados através de um e-mail de confirmação quando um cliente efetua uma seleção. 
Isso significa que todos os intervenientes sabem imediatamente quando um cliente faz uma seleção que 
necessita de ser encomendada rapidamente, tornando o trabalho de equipa mais organizado. (UDA 
Technologies, 2017c) 
 
3.3.8. GESTÃO DE ORDENS DE ALTERAÇÃO 
Num setor como o da construção civil, a capacidade de controlar ordens de alteração é importante, e 
com o “Change Order Management” do ConstructionOnline é fácil criar ordens de alteração com 
descrições detalhadas, custos, tempos adicionais, imagens e outros anexos. 
 
Figura 3.9 – “Change Order Management” do ConstructionOnline (UDA Technologies, 2017a) 
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Esta funcionalidade oferece clara vantagem sobre outros sistemas existentes, pois tem a capacidade de 
listar detalhes completos, custos, tempos adicionais, notas e imagens.  
A gestão de ordens de alteração é rápida e simples com o ConstructionOnline pois permite criar, aprovar 
e confirmar o estado da ordem de alteração em qualquer lado desde que exista uma ligação à internet. 
Para uma determinada responsabilidade que possa ser parte crucial do sucesso da gestão de uma obra, a 
gestão de ordens de alteração simplifica o processo pois torna possível criar rapidamente ordens de 
alteração, incluindo nome, descrição, custo, entre outros detalhes. Tanto o cliente como administradores 
da empresa relacionados com a alteração são capazes de se registar no ConstructionOnline e rever ou 
aprovar as alterações e confirmá-las através de assinaturas digitais. 
O ConstructionOnline oferece uma maneira simples para os clientes reverem e aprovarem alterações, 
sempre através do seu computador. Com esta funcionalidade, os clientes terão mais facilidade em 
entender o custo e o tempo adicional de uma alteração. Além disso, os clientes podem rever todas as 
ordens de alteração, incluindo as aprovadas, as pendentes e as recusadas, acrescentando mais 
simplicidade ao processo e poupando tempo para todos os intervenientes. 
À medida que os trabalhos avançam, o setor de produtividade da empresa que o diretor de obra 
representa quer saber como está a correr a obra em termos de custos totais e mudanças de prazos. O 
ConstructionOnline permite uma visualização clara de todas as ordens de alteração e resume os custos 
originais do projeto, as alterações aceites, as alterações rejeitadas, entre outras informações. 
E-mails de confirmação detalhados são enviados para todos os intervenientes selecionados que 
estiverem relacionados com a ordem de alteração. Este nível de comunicação automatizada é outra 
garantia de que não vão ocorrer surpresas indesejadas, atrasos ou falhas na comunicação durante o 
processo. Quando chega o momento de fechar um projeto, há menos chances de problemas relacionados 
com ordens de alteração apareçam, ajudando a evitar situações complicadas. (UDA Technologies, 
2017c) 
 
3.3.9. ACOMPANHAMENTO DE PEDIDOS DE ALTERAÇÃO 
Numa obra, independentemente do planeamento feito e do nível de experiência dos intervenientes, 
existem sempre dúvidas. Com o painel de estado dos pedidos de informação (ou “Requests for 
Information”, em inglês) do ConstructionOnline é possível manter visibilidade em pedidos de 
informação efetuados. Com este painel é possível verificar quais os pedidos que estão resolvidos e os 
que não estão resolvidos, dando um plano geral da comunicação na obra. 
Para uma melhor comunicação, é possível referenciar documentos e imagens nos pedidos de informação, 
fazendo com que a equipa de trabalho receba a documentação que necessita para executar o seu trabalho 
da melhor forma para que a obra tenha o andamento pretendido. Para manter a equipa toda informada é 
possível enviar respostas aos pedidos via e-mail com detalhes e anexos, e para fins de impressão ou 
arquivo é possível criar relatórios profissionais da atividade de pedidos de alteração. (UDA 
Technologies, 2017c) 
 
3.3.10. CLIENTLINK 
Com os portais do cliente do ConstructionOnline, é possível fornecer aos clientes informações 
atualizadas da obra num website privado e protegido com palavra-passe. Nessa página web, o cliente 
tem a possibilidade de ver o calendário da obra e datas importantes, aprovar ordens de alteração, fazer 
seleções, escolher melhorias, e ver fotos ou outros ficheiros relacionados com a obra. 
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As opções que podem ser selecionadas para que o cliente as possa ver são as seguintes: 
▪ Página inicial - tem a opção de mostrar a lista das tarefas a completar e novidades do 
projeto; 
▪ Mensagens – mostra as conversações com o cliente para que seja possível comunicar; 
▪ Ficheiros Recentes – os clientes vão ser capazes de ver os ficheiros mais recentes que lhes 
sejam permitidos; 
▪ Fotografias Recentes – mostra as fotografias mais recentes que sejam permitidas ao cliente; 
▪ Calendário – pode se optar por mostrar aos clientes o calendário do projeto, incluindo datas 
importantes ou atrasos que poderão ocorrer; 
▪ Ordens de Alteração – os clientes podem ver as ordens de alteração, e ainda aprová-las ou 
rejeitá-las; 
▪ Seleções do Cliente – permite aos clientes ver as suas seleções e fazer uma escolha dentro 
das que forem exibidas; 
▪ Pedidos de Informação – é possível que os clientes criem ou respondam a pedidos de 
alteração. 
É possível que o diretor de obra escolha qualquer uma destas opções para cada um dos seus clientes para 
ter a certeza que o portal beneficie ambas as partes. Com o ClientLink, os clientes só conseguem ver 
aquilo que o diretor de obra quiser. Isto evita que se gaste tempo em reuniões presenciais com o cliente. 
As decisões de projeto do cliente já foram tomadas através do uso da funcionalidade “seleções do 
cliente” e agora o ClientLink leva esse processo um passo à frente pois permite ao cliente ver as suas 
seleções de todas as vezes que se registar e ficar consciente das escolhas que precisa de fazer. Com esta 
funcionalidade, os clientes não estão restritos a só um modo de visualização, podendo selecionar as 
opções que mais gostarem dentro do prazo estipulado pelo diretor de obra. Portanto, muito tempo é 
poupado com esta funcionalidade do ConstructionOnline, fazendo com que a direção de obra dedique 
mais tempo a outras áreas de trabalho para continuar com o bom andamento da obra. (UDA 
Technologies, 2017c) 
 
3.3.11. TEAMLINK 
Na construção, o trabalho de equipa tem o potencial de ditar o sucesso ou insucesso de uma obra, e 
manter uma equipa organizada é essencial. 
O departamento da produtividade, os subempreiteiros e até mesmo fornecedores também fazem parte 
da equipa, e tal como os restantes intervenientes também precisam de estar a par de tudo o que se passa 
na obra. O TeamLink é personalizável, e a UDA Technologies criou uma maneira simples de garantir 
que cada membro da equipa de trabalho só tem acesso a informação relevante para a execução das suas 
tarefas. As opções que podem ser selecionadas pelo líder da equipa são: 
▪ Página inicial, com opção de mostrar a lista das tarefas a completar e novidades do projeto; 
▪ Mensagens entre intervenientes; 
▪ Planos de trabalho; 
▪ Pedidos de informação por parte de toda a equipa; 
Direção de Obra e Comunicação com T.I. (Tecnologias de Informação) 
 
32  
▪ Registos do projeto usando a aplicação mobile “OnSite Logging”; 
▪ Calendário; 
▪ Ordens de alteração, onde todos vão poder ver as ordens de alteração atribuídas; 
▪ Listas de preenchimentp; 
▪ Seleções do cliente; 
▪ Fotografias recentes. 
Todas estas opções podem ser usadas para criar um TeamLink personalizado para cada equipa de 
trabalho, de maneira que seja benéfico para todos. 
Remover informação excessiva faz com que visualização seja mais intuitiva, sendo só visível para cada 
interveniente a informação pertinente para a realização das suas tarefas. 
Como todos os intervenientes neste portal de equipa só irão ter acesso às tarefas que lhes são relevantes, 
cria-se menos confusão e menos surgimento de questões, e isso significa que surgirão menos paragens 
na obra e mais ímpeto no andamento dos trabalhos. 
Uma obra de construção só avança se a troca de informação for clara, e o TeamLink ajuda a manter a 
equipa informada de maneira a garantir o sucesso da obra, e as opções de personalização ajudam a 
garantir que a equipa trabalhe em conjunto para um objetivo comum. (UDA Technologies, 2017c) 
 
3.3.12. MENSAGENS 
Esta funcionalidade permite a comunicação entre a equipa de trabalho de forma organizada, sem ser 
necessário recorrer ao e-mail pessoal. Manter as discussões sobre o projeto organizadas torna o trabalho 
mais fácil e o ConstructionOnline permite gerir as mensagens de maneira a organizá-las por projeto, 
contacto, ou assunto, sem ser necessário procurar inúmeras páginas do e-mail para procurar uma 
conversação. 
Também é possível acrescentar ficheiros e fotografias às mensagens entre membros da equipa de 
maneira a eliminar mal-entendidos na comunicação. (UDA Technologies, 2017c) 
 
3.3.13. GESTÃO DE CONSTACTOS 
Manter os intervenientes de obra a par da informação é importante para todos os projetos de construção 
e com um software como este é possível ligar a equipa inteira, possibilitando que todos partilhem 
plantas, orçamentos, planeamentos, ordens de alteração, fotografias, comentários, entre outros. Também 
existe a possibilidade de enviar e-mails com links de ficheiros e fotografias, e de ser notificado quando 
qualquer modificação for feita a qualquer um dos projetos. O utilizador pode filtrar contacto por papel 
ou cargo os participantes desempenham na obra.  
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Figura 3.10 – Contactos no ConstructionOnline (UDA Technologies, 2017a) 
Esta funcionalidade permite enviar para os contactos tarefas, listas de preenchimento, cronogramas, e 
pedidos de informação para garantir que tudo corre como planeado. (UDA Technologies, 2017c) 
 
3.3.14. REGISTOS 
Esta funcionalidade do ConstructionOnline torna o acompanhamento da atividade diária mais fácil. 
Combinando as aplicações móveis OnSite e o ConstructionOnline da UDA, a funcionalidade de registo 
da obra junta o registo tradicional com uma nova e mais fácil maneira de controlar a atividade da obra 
– com fotografias e vídeos. Tradicionalmente seria necessário escrever alguns parágrafos sobre uma 
tarefa, mas com a ajuda da aplicação OnSite Photo é possível tirar uma fotografia da tarefa com o 
smartphone ou tablet. Com a aplicação OnSite Video, em vez de tentar lembrar quais as observações e 
questões de uma determinada tarefa, é apenas necessário visualizar o vídeo gravado sobre a mesma. 
Portanto, esta funcionalidade do ConstructionOnline permite diminuir o número de documentos físicos, 
promovendo a organização e prevenindo de originar confusões, aumentando a produtividade. Toda a 
atividade do projeto fica registada numa só plataforma segura que contém ficheiros bem organizados. 
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Figura 3.11 - Relatório de registo (UDA Technologies, 2017a) 
Nos relatórios de registo é possível enumerar o seguinte: 
▪ Acompanhamento Meteorológico - Após selecionar o projeto para qual queremos autorizar 
o registo, existe a opção de colocar o código postal. Isto autoriza o acompanhamento 
meteorológico, que mostra as condições meteorológicas no local da obra em cinco alturas 
do dia. Isto faz com que seja mais fácil planear, pois o utilizador pode ter em conta os 
atrasos devido ao mau tempo, que poderão ser registados e especificados quanto à sua 
severidade e duração. 
▪ Registo de Trabalho - Com o ConstructionOnline é possível registar rápida e facilmente a 
informação do que aconteceu na obra sem ter que escrever manualmente, poupando tempo 
e tornando este processo mais organizado. É possível registar as presenças dos 
trabalhadores, o tempo que trabalharam e as tarefas que efetuaram. É uma funcionalidade 
muito útil pois oferece uma maneira muito simples e organizada de manter o registo das 
informações da obra sempre atualizado. 
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▪ Registo de Entregas e Visitas - Através desta funcionalidade é possível tomar nota das 
entregas e das visitas que chegaram durante o dia de trabalho. O utilizador pode preencher 
a informação mais detalhada com, por exemplo, a razão e a duração da visita, que mais 
tarde pode analisar. Se o visitante for utilizador do ConstructionOnline, pode ser 
selecionado como um contacto para que ambas as partes tenham o registo da visita. 
▪ Notas do Projeto - Num setor em que prazos e custos são duas das maiores prioridades, é 
crucial que todos os detalhes que possam afetar esses números estejam registados. Para 
completar o registo do projeto e com a ajuda da ferramenta de anexos é fácil adicionar notas 
sobre o projeto diariamente com imagens, vídeos e outros ficheiros. 
A partir do momento que o relatório de registo é criado, é possível obter um relatório automatizado e 
profissional que resume toda a atividade durante um período de tempo específico. Apenas é necessário 
introduzir a data de início e de fim para criar um relatório compreensivo que documenta tudo o que foi 
registado durante esse intervalo de tempo. (UDA Technologies, 2017c) 
 
3.3.15. CALENDÁRIOS 
O sistema de calendário do ConstructionOnline tem a capacidade de gerir e organizar todas as atividades 
de um determinado projeto num calendário central. Planear antecipadamente e completar trabalho dentro 
do prazo é vital para o sucesso de uma obra, e com um calendário online acessível a partir de todo o 
lado (local ou dispositivo), é fácil manter todos os intervenientes atualizados para garantir que os 
trabalhos corram como esperado.  
As principais funcionalidades deste sistema de calendários são as seguintes: 
▪ Calendário do Projeto - Todos os projetos criados no ConstructionOnline vão gerar 
automaticamente um calendário. É possível visualizar um calendário de projeto individual 
ou um calendário mais completo com todos os projetos em andamento, e o calendário tem 
a capacidade de filtrar a informação para que haja um controlo completo do acesso à 
informação calendarizada. 
▪ Partilha - Quanto maior a obra, mais complexas podem ser as tarefas, portanto é uma função 
crucial determinar o que cada membro da equipa precisa de executar. Isso fica mais fácil 
se for registado no calendário do projeto. Cada atividade criada no calendário pode ser 
atribuída a vários contactos no ConstructionOnline, dando a capacidade ao diretor de obra 
de administrar o calendário de cada interveniente. Para além disso, também é possível 
designar tarefas como públicas ou privadas, o que significa que o diretor de obra tem 
controlo total sobre o que cada elemento vê. 
▪ Visualização por dia/semana/mês - Estes três modos de visualização do calendário dão 
outra perspetiva das tarefas que foram planeadas, sendo que é possível ver o que vai 
acontecer num mês de trabalho ou em apenas algumas horas de um dia específico. Cada 
vista permite criar atividades apenas clicando no dia ou hora desejada, tornando a tarefa de 
adicionar eventos ao calendário um processo muito intuitivo. Como o sistema está 
programado para ter em conta os fusos horários, manter os contactos informados das tarefas 
que se aproximam é fácil mesmo quando estes possam estar em países diferentes.  
Com este sistema de calendário também é possível visualizar o planeamento do projeto com todas as 
informações importantes dispostas num panorama diário, semanal ou mensal. (UDA Technologies, 
2017c) 
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3.3.16. PUCH LISTS – LISTAS DE PREENCHIMENTO 
Esta funcionalidade apenas pode ser utilizada no ConstructionOnline e nas aplicações móveis OnSite.  
Listas de preenchimento são uma constante na construção e são uma ferramenta poderosa para o controlo 
de uma obra. Podem ser usadas em todos as alturas e para muitas tarefas desde controlos de qualidade 
até inspeções. Quando são utilizadas aproveitando todo o seu potencial, torna-se mais fácil executar uma 
obra de alta qualidade dentro do prazo e dentro do orçamento. 
A gestão de listas de preenchimento inclui uma combinação entre software para desktop e aplicações 
móveis para iPhone, iPad e Android baseada em cloud. Com o software para desktop emparelhado com 
a aplicação móvel, a introdução de dados pode ser feita de praticamente todo o lado desde o escritório 
ao local de trabalho. Isso permite que o diretor de obra e a equipa listem preocupações, introduzam 
fotografias e vídeos tirados diretamente na obra, e atribuam tarefas a vários intervenientes. Em vários 
casos, um diretor de obra tem que lidar com vários subempreiteiros e fornecedores para completar um 
projeto, e estes dependem do diretor de obra para obter detalhes específicos e informações acerca das 
suas responsabilidades. 
Para os projetos que requerem atenção extra, o ConstructionOnline fornece as ferramentas certas para 
adicionar estrutura e detalhe necessários para o controlo. Em cada projeto, pastas e subpastas podem ser 
criadas para atender mais facilmente à escala do projeto. Estas listas podem ser definidas e organizadas 
por fase, classificação, data, entre outros, e os vários itens podem ter sub-temas atribuídos em casos em 
que numa lista individual sejam necessários várias melhorias ou recursos. 
Ter a possibilidade de acompanhar o estado das listas de preenchimento é um fator crítico para completar 
uma obra com sucesso a tempo e dentro do orçamento e a gestão oferecida pelo ConstructionOnline 
permite um acompanhamento simples de prioridades, estados, e percentagem concluída de cada lista 
individual. Também existe a opção de partilhar ou imprimir listas para que seja possível que cada 
elemento da equipa ajuste estados ou adicione notas de forma remota desde o seu dispositivo iPhone, 
iPad ou Android. 
A gestão de listas de preenchimento oferece a capacidade única de garantir o acesso do cliente a uma 
lista específica de um projeto através do dispositivo móvel, mas mantém o controlo final nas mãos da 
direção de obra. Este balanço entre cliente e input profissional pode produzir rápidas resoluções para o 
projeto e pode conduzir a uma melhor satisfação acerca do produto final. 
Efetuar um controlo de qualidade desde as fases iniciais da obra é crucial para o sucesso, e pode fazer a 
diferença na rapidez e qualidade da realização das tarefas. O ConstructionOnline oferece a capacidade 
de predefinir listas de inspeção compreensivas que podem ser partilhadas com trabalhadores no terreno 
com um fluxo constante de especificações, boas práticas, e inspeções que melhoram significativamente 
a qualidade de entregas, enquanto também reduzem o tempo e o custo necessário para refazer e reparar 
trabalho incompleto ou incorreto. 
Ao usar o ConstructionOnline para estabelecer inspeções de qualidade uniformizadas em fases 
diferentes da obra, é possível aumentar a garantia de bons resultados de qualidade e também reduzir 
problemas que possam surgir durante a execução da obra.  Para garantir a qualidade, pode-se começar 
por criar uma série de listas de preenchimento de inspeções de qualidade uniformizadas separadas por 
fases, equipas, especialidades, ou qualquer outro agrupamento, e guardar o conjunto de inspeções como 
um modelo, sendo possível criar um novo projeto a partir desse modelo incluindo os itens da lista. 
Também existe a possibilidade de partilhar as listas de inspeção com a equipa de trabalho, que podem 
ser acedidas via smartphone ou tablet no terreno. (UDA Technologies, 2017c) 
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3.3.17. TAREFAS A REALIZAR 
A funcionalidade “Tarefas a realizar” (ou “To-dos” em inglês) permite uma gestão direta de todas as 
tarefas mais importantes, incluindo a atribuição de responsabilidades a outros membros da equipa, 
acompanhando datas importantes. Esquecer alguma tarefa pode refletir-se num grande atraso, portanto 
uma boa administração do tempo e recursos da equipa de trabalho é importante para prevenir isso. 
Esta funcionalidade, que está disponível no ConstructionSuite, ConstructionOnline e nas aplicações 
móveis OnSite, é bastante flexível pois pode ser usada para os vários projetos em que se estiver a 
trabalhar, e todas as equipas de trabalho podem aceder às listas de tarefas a realizar a partir de qualquer 
dispositivo, em qualquer lado. 
Todas as listas de tarefas a realizar do sistema podem ser atribuídas a vários contactos, permitindo ao 
diretor de obra supervisionar todos os intervenientes da equipa de trabalho, e acompanhar o seu 
progresso de realização de tarefas. Com uma lista de tarefas a realizar centralizada, além de poder filtrar 
e organizar informações por projeto, também reúne os meios para garantir que tudo é realizado a seu 
tempo. 
O ConstructionOnline move automaticamente atividades realizadas para uma lista separada, para ajudar 
a ver o que é que falta fazer, e também mostra quem completou a tarefa. 
Ao trabalhar numa tarefa mais longa, acompanhar o progresso da mesma na forma de percentagem 
completada pode dar uma visualização mais clara do progresso e do que é necessário fazer para 
completá-la. Esta funcionalidade ainda acrescenta a possibilidade de adicionar notas às tarefas, que 
permite que os utilizadores registem detalhes importantes, e que podem ser vistas na janela de 
informações das tarefas a realizar. (UDA Technologies, 2017c) 
 
3.3.18. GAMEPLAN EMAILS – PLANOS DE TRABALHO 
A funcionalidade de planos de trabalho fornece uma lista automática de atividades, reuniões, tarefas 
calendarizadas, e tarefas a realizar atribuídos aos intervenientes. Os planos de trabalho são 
personalizáveis para cada contacto e podem ser enviados num dia ou hora específica, portanto um 
trabalhador pode receber uma lista semanal de responsabilidades no início da semana enquanto que 
outro trabalhador pode receber uma lista mais abrangente de tarefas a serem feitas no decorrer do mês. 
Esta é uma funcionalidade muito prática pois não requer que um interveniente entre no 
ConstructionOnline para verificar se tem atualizações sobre o seu trabalho. Logo, é uma funcionalidade 
poderosa pois dá a garantia que todos os intervenientes ficam a par do trabalho que necessitam de fazer, 
sem necessitar de muito esforço da parte da direção de obra. Os e-mails dos planos de trabalho podem 
ser configurados para cada um dos contactos para que incluam qualquer combinação de intervalo de 
datas, frequência, hora de envio, atividades, reuniões, tarefas calendarizadas, tarefas a realizar, entre 
outros. Portanto basta indicar o planeamento do envio dos e-mails e o programa envia-os 
automaticamente, com uma frequência desejada podendo ser diária, semanal, bi-semanal, mensal, num 
dia específico da semana ou numa hora indicada. (UDA Technologies, 2017c) 
 
3.3.19. GESTÃO DE FICHEIROS EM CLOUD 
A gestão de ficheiros em cloud dá acesso a todos os documentos sempre que forem necessários. Com 
uma organização simples de ficheiros, é possível escolher quais ficheiros são visíveis para cada 
interveniente do projeto, para que a informação seja partilhada com quem é suposto. 
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Figura 3.12 – Gestão em cloud de ficheiros no ConstructionOnline (UDA Technologies, 2017a) 
O ConstructionOnline torna o carregamento e partilha de ficheiros online para a cloud um processo fácil, 
concedendo o acesso à equipa de trabalho para abrir os ficheiros em qualquer lugar, a qualquer altura e 
a partir de qualquer dispositivo com ligação à internet sem ser necessário descarregar o ficheiro. Para 
isso, é necessário carregar os ficheiros para o ConstructionOnline e convidar qualquer interveniente para 
visualizar, contribuir e comentar a informação partilhada. Os membros da equipa também podem 
descarregar ou contribuir com os seus próprios ficheiros baseados no nível de acesso que os mesmos 
tenham. Adicionalmente, esta funcionalidade também permite proteger os ficheiros com palavras-chave, 
deixando os dados da obra seguros. 
No caso de existirem documentos ou outros ficheiros que necessitam de ser partilhados com clientes ou 
administradores na empresa que o diretor de obra representa, existe a possibilidade de duplicar os 
ficheiros diretamente para as pastas do ClientLink e TeamLink para que estas passem a ser visíveis para 
os mesmos. (UDA Technologies, 2017c) 
 
3.3.20. PLANOS DE SUBSCRIÇÃO/PLANOS DE PAGAMENTO 
Na Figura 3.13 está representado o plano de pagamentos de cada modalidade do ConstructionOnline: 
Personal, Residential e Commercial. 
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Figura 3.13 – Plano de pagamento do ConstructionOnline (UDA Technologies, 2017a) 
É importante notar que com o ConstructionOnline não é necessário o utilizador pagar para que os 
clientes ou subcontratados possam utilizar o software. Este programa permite que o utilizador adicione 
um número ilimitado de clientes ou subcontratados para que estes possam aceder ao programa, sendo 
que toda a informação visível para os mesmos é controlada pelo utilizador. Os clientes e subcontratados 
não poderão usar todas as funcionalidades Pro como os membros da equipa, mas vão conseguir 
visualizar informação e interagir com outros itens através dos portais ClientLink e TeamLink. 
Existem três pacotes do ConstructionOnline. No pacote gratuito só são permitidos vinte e cinco projetos 
e não é permitido nenhum ProUser (utilizador que tira partido de funcionalidades extra do software). O 
pacote Team permite um número ilimitado de projetos e permite a utilização de três a dez utilizadores 
Pro. O pacote Enterprise não tem qualquer limitação para o utilizador. (UDA Technologies, 2017a) 
Na Figura 3.14 está representado o plano de pagamentos dos pacotes da modalidade comercial do 
ConstructionSuite. 
 
Figura 3.14 – Plano de pagamento dos pacotes comerciais do ConstructionSuite (UDA Technologies, 2017b) 
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O ConstructionSuite tem cinco pacotes de subscrição. O mais básico, o Lite, apenas permite um 
utilizador, e permite utilizar a ferramenta de estimativas e também permite a conexão com o 
ConstructionOnline e as aplicações OnSite. O pacote Contractor já permite até quatro utilizadores, e 
acrescenta ferramentas de planeamento, calendarização e de correspondência em relação ao pacote 
anterior. O pacote Catalyst contempla as mesmas ferramentas do pacote Contractor, porém as 
ferramentas são mais avançadas. O pacote Developer permite a sua utilização em 25 computadores, e 
permite a utilização das ferramentas avançadas do pacote Catalyst. Por fim, o pacote mais completo é o 
Enterprise que permite a utilização de todas as ferramentas avançadas por parte de mais do que 25 
utilizadores. (UDA Technologies, 2017b) 
 
3.3.21. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
Todo o software da UDA Technologies está protegido por firewalls, transferências seguras de ficheiros, 
proteção por encriptação de palavras-passe e ferramentas de privacidade que oferecem o controlo sobre 
quem tem acesso a ficheiros e projetos específicos. (UDA Technologies, 2017c) 
 
3.3.22. ONSITE APPS – APLICAÇÕES MÓVEIS 
As aplicações OnSite estão disponíveis para iPhone, iPad e smartphones Android e podem ser obtidas 
gratuitamente na loja de aplicações, sendo que o utilizador pode usufruir de todas as capacidades. A 
partir destas aplicações é possível visualizar, comentar e partilhar plantas, contratos, imagens e ficheiros 
em qualquer lado desde que exista uma ligação à internet. (UDA Technologies, 2017a) 
 
Figura 3.15 – Aplicações OnSite (UDA Technologies, 2017a) 
▪ OnSite Photo – Permite tirar fotografias na obra com o smartphone e carregá-las 
automaticamente para a conta do ConstructionOnline do utilizador, habilitando os 
membros da equipa a acederem às mesmas em qualquer dispositivo. 
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▪ OnSite Video – Os vídeos que forem gravados com esta aplicação através de um 
smartphone podem ser carregados e partilhados com todos os intervenientes. 
▪ OnSite Planroom – No dispositivo móvel é possível aceder, visualizar, comentar e partilhar 
planos e outros ficheiros. 
▪ OnSite Files – Permite o acesso a todos os ficheiros partilhados de qualquer projeto, 
havendo a opção de inserir comentários. 
▪ OnSite Calendar – Um calendário móvel com organização e gestão das tarefas e outras 
atividades do projeto selecionado. 
▪ OnSite Dialog – Com esta aplicação, as atualizações do projeto podem ser vistas em tempo 
real pelos intervenientes, melhorando assim no campo da colaboração. Também permite 
aceder à última informação adicionada à conta do ConstructionOnline e interagir com 
clientes ou subempreiteiros. 
▪ OnSite Logging – Permite a organização das datas e informações do projeto, por datas. O 
armazenamento da informação é feito de forma segura com esta aplicação. 
▪ OnSite ToDos – Com esta aplicação, os intervenientes podem focar-se nas tarefas que 
necessitam de ser realizadas ou então podem verificar o estado de várias obras em que 
estiverem a trabalhar ao mesmo tempo. 
▪ OnSite Punchlist – Permite criar listas de preenchimento, bem como geri-las e organizá-
las, fazendo com que a equipa melhore a sua coordenação. 
 
3.3.23. CONSTRUCTIONONLINE E CONSTRUCTIONSUITE 
Para utilizadores do ConstructionSuite com adesão ao TotalCare, o ConstructionOnline carrega e 
descarrega ficheiros dos projetos diretamente para mais de vinte produtos ConstructionSuite, incluindo 
o ConstructionSuite Residential, Commercial, e as versões Green, oferecendo uma boa integração entre 
escritório e terreno de trabalho. (UDA Technologies, 2017c) 
As principais características da ligação entre os dois softwares são as seguintes: 
▪ Publicar calendários e cronogramas no ConstructionOnline para partilhar e colaborar com 
os intervenientes; 
▪ Sincronizar calendários e tarefas a realizar; 
▪ Carregar contactos e convidar membros para projetos no ConstructionOnline; 
▪ Carregar e descarregar ficheiros de projetos diretamente do ConstructionSuite; 
▪ Visualizar a atividade online recente na interface ConstructionSuite. 
 
3.3.24. CONSTRUCTIONONLINE E APLICAÇÕES MÓVEIS ONSITE 
Estes dois softwares ajudam os utilizadores a comunicarem e interagirem rapidamente com a sua equipa 
de trabalho. É possível partilhar informações essenciais incluindo calendários, ficheiros e fotos. Esta 
conectividade permite criar, atribuir e gerir listas de preenchimento através do escritório ou terreno de 
trabalho, bem como carregar fotografias e comentar em plantas e ordens de alteração. (UDA 
Technologies, 2017c) 
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As principais características da ligação entre os dois softwares são as seguintes: 
▪ Manter a conexão através dos calendários partilhados entre o programa e a aplicação; 
▪ Introduzir registos diários a partir do local de trabalho; 
▪ Carregar e visualizar imagens e vídeos da obra; 
▪ Criar e gerir listas de preenchimento; 
▪ Partilhar plantas e outros documentos. 
 
3.3.25. CONSTRUCTIONSUITE E APLICAÇÕES MÓVEIS ONSITE 
Quando é necessário partilhar informação com a equipa de trabalho, o ConstructionSuite liga 
diretamente com o ConstructionOnline para enviar os dados para as aplicações móveis OnSite 
disponíveis em dispositivos móveis. A variedade de aplicações móveis da UDA Technologies permite 
adicionar liberdade e flexibilidade à comunicação e gestão de informação entre intervenientes em obras 
de construção. (UDA Technologies, 2017c) 
 
3.4. CONCLUSÃO  
Durante a análise aos serviços da UDA Technologies foi possível concluir que existe uma intenção clara 
de distribuir um software personalizado para cada tipo de utilizador ou empresa, pois cada profissional 
tem necessidades diferentes para o desempenho da sua profissão.  
O serviço cloud é uma grande aposta por parte da UDA Technologies pois permite uma colaboração 
muito mais fácil entre intervenientes, e uma melhor organização. O utilizador pode aceder aos seus 
ficheiros em todo o lado para onde se deslocar sem necessitar de hardware extra, e pode completar o 
uso do programa na conveniência das aplicações no seu dispositivo móvel, promovendo políticas de 
BYOD (Bring Your Own Device) que permitem uma ligação muito útil entre o trabalho de escritório e 
o trabalho de terreno. 
Para tarefas de gestão, o ConstructionSuite é o programa mais adequado da UDA Technologies, sendo 
que o ConstructionOnline e as aplicações OnSite são os programas mais adequados para todas as tarefas 
de comunicação. 
Para a Direção de Obra, o uso de programas da UDA Technologies ou outros semelhantes é de uma 
importância crucial nos dias de hoje, pois permitem tirar um bom proveito das potencialidades da cloud 
e dos dispositivos móveis para melhorar a colaboração e comunicação em todas as fases de um projeto 
de construção. Como estes programas facilitam a realização das tarefas de gestão, planeamento, 
organização e controlo, o tempo dedicado às mesmas é menor do que quando são efetuadas por métodos 
tradicionais, sendo que o tempo poupado passa a ser dedicado à engenharia e às tomadas de decisão. 
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4 
PROPOSTA DE GUIA PARA UTILIZAÇÃO DE 
PROGRAMAS E APLICAÇÕES NA 
COMUNICAÇÃO NAS OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO 
 
 
4.1. INTRODUÇÃO 
Neste capítulo vai ser proposto um guia para utilização de programas e aplicações na comunicação em 
obras de construção. O guia vai ser baseado no programa web da UDA Technologies 
ConstructionOnline (versão Commercial) e nas aplicações OnSite da mesma empresa. Porém, um dos 
objetivos da sua elaboração é a universalidade, podendo o guia ser aplicado de igual maneira com outro 
tipo de software que execute as mesmas funcionalidades. 
No setor da construção, todas as entidades e intervenientes que participam numa obra devem estar 
completamente informados, sendo necessária uma comunicação organizada para que isso aconteça. A 
organização hierárquica tradicional numa empresa ou mesmo em ambiente de obra contém várias 
ligações “verticais” por onde flui a informação. Ora, com a implementação do guia proposto espera-se 
que a introdução de tecnologias de informação na construção venha facilitar a comunicação, tornando 
uma grande parte dessas ligações e interações “verticais” em fluxos de informação “horizontais”, sendo 
que não existe necessidade de haver um caminho “hierárquico” por onde a informação necessita de ser 
conduzida.  
Assim, ao nível da empresa de construção, quando algo relacionado com a obra é decidido, é 
comunicado ao diretor de obra, que por sua vez deve comunicar a informação aos intervenientes a quem 
essa informação se dirigir. Portanto, o uso de tecnologias de informação faz com que, em obra, a 
circulação e troca de informação seja feita “horizontalmente”, eliminando ligações hierárquicas, sendo 
que as únicas informações a circular hierarquicamente em sentido “vertical” são ordens ou pedidos de 
informação. Estas informações podem corresponder a alterações na obra, que podem originar 
modificações no encadeamento de algumas tarefas, sendo necessário identificar as tarefas e informar os 
trabalhadores afetados. Portanto, o diretor de obra deve estudar e discutir alternativas e tomar a decisão, 
fazendo modificações ao planeamento da obra, e comunicar com todos os intervenientes aos quais a 
decisão for relevante. Normalmente seria convocada uma reunião no estaleiro, mas com a presença de 
tecnologias de informação, as mesmas já não são necessárias, pois é possível trocar ideias e partilhar 
informações digitalmente, sendo que tudo fica documentado. Isto permite que todos os intervenientes 
recebam ou tenham acesso a todas as informações e atualizações da obra, devidamente documentadas, 
ou seja, tanto a direção de obra como todo o pessoal operário devem poder consultá-las para evitar erros 
ou atrasos. 
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Portanto, o objetivo deste capítulo é criar um guia que permita que a informação circule do 
“interveniente X” para o “interveniente Y” de uma forma direta, organizada e automatizada, sendo 
conduzida através do ConstructionOnline e OnSite Apps, sem serem necessárias as tradicionais reuniões 
e chamadas telefónicas que podem ser desnecessariamente demoradas. 
 
4.2. GUIA: COMUNICAÇÃO EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO COM O CONSTRUCTIONONLINE E 
APLICAÇÕES ONSITE 
O ConstructionOnline é um programa feito para uma melhor e mais organizada comunicação entre 
intervenientes. Por ser o software da UDA Technologies que integra a comunicação entre intervenientes 
de melhor maneira, o autor selecionou-o para o guia que irá ser proposto neste capítulo.  
Para a direção de obra é importante ter ao dispor um programa como o ConstructionOnline e aproveitar 
ao máximo a vantagem que é a sua ligação com as aplicações OnSite e a sua integração com a tecnologia 
cloud. Esta ligação entre o ConstructionOnline e as aplicações OnSite permite uma comunicação mais 
flexível entre os intervenientes nos diversos ambientes – escritório e obra –, e nos diversos dispositivos 
– computador fixo e portátil, smartphones e tablets Android e iOS, entre outros. 
Este guia de comunicação vai abordar três grandes áreas da comunicação na construção: Planos de 
Trabalho, Correspondência e Registos. Neste guia também serão apresentadas as plataformas para 
comunicação com o dono de obra e com a equipa de trabalho, tanto os trabalhadores presentes no 
estaleiro como os administradores da empresa que o diretor de obra representa: o ClientLink e o 
TeamLink. 
Ao seguir os tópicos que serão apresentados de seguida – Planos de Trabalho, Correspondência, 
Registos, ClientLink e TeamLink -, pretende-se que qualquer profissional na área da construção os use 
para a comunicação que pretender. 
No software ConstructionOnline e nas OnSite Apps vão ser abordadas essas três áreas tirando partido 
das seguintes ferramentas: Pedidos de Informação; Transmissões; Submissões; Registos; Plano de 
Trabalho; RedLine Planroom. Também vão ser abordados o ClientLink e o TeamLink. 
 
4.2.1. PLANOS DE TRABALHO 
Os planos de trabalho são uma parte muito importante do planeamento na comunicação. Com 
ferramentas do ConstructionOnline, é possível melhorar a partilha de planos de trabalho e eliminar ou 
atenuar a necessidade de comunicação a mais. 
Com os planos de trabalho pretende-se que a comunicação seja mais direta e objetiva entre a direção de 
obra, técnicos – engenheiro diretor, engenheiro residente, engenheiros adjuntos, engenheiros técnicos e 
assistentes técnicos -, administrativos - medidores, desenhadores, apontadores, topógrafos, 
controladores e planificadores -  e equipas de operários nas diversas frentes de obra. 
Ao contrário da correspondência e do registo em obra, os planos de trabalho ajudam a eliminar a 
comunicação em excesso na construção, e tornam a troca e partilha de informação num processo mais 
objetivo e automatizado. Tanto a correspondência como o registo em obras, ajudam a comunicação e 
identificam a comunicação que já foi circulada. 
Para esta proposta de guia, o autor escolheu as ferramentas GamePlan e RedLine Planroom para a 
partilha de planos de trabalho em obras de construção. 
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4.2.1.1. GamePlan 
O GamePlan do ConstructionOnline (Figura 4.1) é uma ferramenta universal e muito importante para a 
comunicação em equipa, pois pode ser usada por qualquer interveniente em qualquer fase da obra e nos 
mais diversos tipos de obra. 
 
Figura 4.1 – Página inicial do GamePlan Emails (UDA Technologies, 2017a) 
No GamePlan é possível ter um relatório e-mail automatizado para contactos específicos, para que lhes 
seja exibido quais as suas responsabilidades. 
Esta ferramenta permite que o utilizador envie relatório individuais sumarizados com tarefas, prazos ou 
qualquer outra informação adicional que seja necessária acrescentar para que o destinatário do plano de 
trabalho realize a sua atividade da melhor maneira possível. O envio destes relatórios pode poupar algum 
tempo que anteriormente seria gasto em diversas chamadas telefónicas, mensagens, e-mails ou até 
reuniões. 
O GamePlan acede a todos os tipos de tarefas associadas a um certo contacto – tarefas a realizar, listas 
de preenchimento, entre outras – e coloca-as todas num relatório, o que é mais fácil para o uso em obra, 
sem ser necessário ao contacto iniciar uma sessão no ConstructionOnline. Contactos que não trabalhem 
diretamente com a equipa da obra também podem receber os GamePlans por e-mail, não sendo 
necessário ter o software para visualizar os relatórios (Figura 4.2). 
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Figura 4.2 – Exemplo de plano de trabalho recebido no Gmail (UDA Technologies, 2017a) 
O GamePlan é bastante útil para a visualização da informação no terreno, tirando partido dos 
dispositivos móveis. Com o acesso a aplicações móveis da UDA Technologies é possível que o 
trabalhador marque as suas tarefas como completas à medida que as mesmas são realizadas. A aplicação 
OnSite GamePlan (Figura 4.3) mantém a equipa de trabalho atualizada com reuniões, tarefas e pedidos 
de informação. Esta aplicação da UDA Technologies permite coordenar atividades - reuniões, tarefas 
calendarizadas, entre outras – para que a equipa gaste menos tempo e mantenha o foco nas atividades 
importante e é especialmente importante para a direção de obra, pois é possível acompanhar o trabalho 
à medida que este é feito na obra, servindo também de uma importante ferramenta para o controlo. Os 
trabalhadores preenchem a aplicação à medida que vão efetuando as suas tarefas, e o Diretor de Obra 
recebe essa informação diretamente do estaleiro para o local onde se encontrar. 
As principais funcionalidades que podem ser vistas e completas nesta aplicação são: atividades, 
reuniões, tarefas calendarizadas e pedidos de informação.  
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Figura 4.3 - Exemplos da utilidade da aplicação OnSite Gameplan 
 
4.2.1.2. RedLine Planroom 
Esta é uma ferramenta muito útil do ConstructionOnline pois facilita a comunicação através de desenhos 
ou plantas que em ambiente de obra são muito importantes quando, por exemplo, é necessário explicar 
algo a um trabalhador que não esteja completamente esclarecido para a realização de uma tarefa.  
Esta funcionalidade permite aos intervenientes colocarem tarefas a realizar, pedidos de informação e 
transmissões no desenho bem como desenhar para tornar uma ideia mais clara. 
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Figura 4.4 - Exemplo de uma planta no RedLine Planroom (UDA Technologies, 2017a) 
 
4.2.2. CORRESPONDÊNCIA 
A correspondência é muito importante em obras de construção e é uma forma de manter todos os 
intervenientes interligados mesmo não se encontrando no mesmo local de trabalho.  
No contexto desta proposta de guia, a correspondência permite que o diretor de obra comunique 
textualmente com todos os intervenientes, num diverso número de projetos diferentes, em lugares 
geográficos diferentes e com graus de complexidade de informação e formalidade diferentes. 
Uma tarefa da direção de obra é a organização da obra e, portanto, deve analisar os vários projetos da 
obra e reunir toda a documentação e correspondência que é comunicada. Esta organização documental 
permite a sua utilização para o apoio ao controlo técnico, económico e administrativo. Para a 
organização, a correspondência é muito útil e as funcionalidades do ConstructionOnline são ideais para 
que o diretor de obra tenha uma organização mais simples. Durante as fases de uma obra, alguns 
documentos vão sendo gerados e armazenados – atas de reunião, notificações recebidas, comunicação 
ao dono de obra e outros intervenientes, autos de medição, revisão de preços, faturação, contratação de 
subempreitada, entre outros  (Dias e Martins, 2008) – e com as ferramentas de correspondência do 
ConstructionOnline é possível organizá-los facilmente. 
No ConstructionOnline existem 4 ferramentas que podem ser usadas para a correspondência em obras 
de construção: Projetos e Documentos; Pedidos de Informação; Transmissões; Submissões. 
 
4.2.2.1. Projetos e Documentos 
No Projetos e Documentos do ConstructionOnline, o utilizador encontra todos os projetos em que está 
a trabalhar, sendo que pode criar um novo projeto sempre que for necessário. 
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Figura 4.5 - Página inicial de “Projects and Files” (UDA Technologies, 2017a) 
Abrindo um projeto é possível ter uma visão geral, bem como verificar todos os membros da equipa e 
verificar se estão ligados ao TeamLink ou ao ClientLink. 
 
Figura 4.6 - Vista individual do projeto selecionado (UDA Technologies, 2017a) 
Nesta visão geral de projetos e documentos é possível ver as mensagens referentes ao projeto 
selecionado (mensagens gerais enviadas por qualquer interveniente desde que o mesmo tenha essa 
permissão) e também é possível verificar os alertas. 
Esta ferramenta é útil pois a visão geral pode funcionar como o painel do estaleiro, com informações 
úteis e visíveis para todos os intervenientes. O diretor de obra (utilizador) ainda tem a possibilidade de 
publicar avisos que são visíveis para todos os intervenientes na obra. 
Na barra lateral deste menu (Figura 4.7), estão visíveis todos os detalhes do projeto e os elementos do 
projeto: documentos, desenhos, fotografias, tarefas a realizar, calendários, entre outros. 
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Figura 4.7 -  Barra lateral no menu “Projects and Files” (UDA Technologies, 2017a) 
Neste menu o utilizador pode-se ligar aos pedidos de informação, que serão caracterizados de seguida. 
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4.2.2.2. Pedidos de informação 
Os pedidos de informação, ou RFI no ConstructionOnline, funcionam como a correspondência 
tradicional por e-mail, e neste menu é possível verificar os pedidos feitos por outros intervenientes. É 
facultada a possibilidade de verificar o estado e de filtrar os pedidos de informação de várias maneiras 
(geral, por projeto, por contacto, etc) para uma maior flexibilidade e compreensão por parte do 
utilizador.  
 
Figura 4.8 - Página inicial do menu “pedidos de informação”; nesta página inicial é possível verificar a lista de RFI 
e os seus estados (UDA Technologies, 2017a) 
 
Figura 4.9 - No canto superior esquerdo o utilizador pode filtrar os pedidos por projeto (UDA Technologies, 
2017a) 
Como em ambiente de obra nem sempre é possível que todos os intervenientes estejam constantemente 
ligados ao ConstructionOnline, no envio de pedidos de informação é possível que o remetente selecione 
a opção de notificar o destinatário através de e-mail. Portanto, o destinatário só necessita de ter uma 
ligação à internet para receber imediatamente a notificação e ficar a par de qualquer informação. Através 
da notificação e-mail recebida também é possível ao destinatário responder e anexar documentos desde 
o seu dispositivo móvel ,por exemplo, sem ser necessário ter uma sessão iniciada no ConstructionOnline. 
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Figura 4.10 - Exemplo de envio de um pedido de informação (UDA Technologies, 2017a) 
Para enviar um ficheiro nos pedidos de informação, o mesmo pode ser carregado a partir do 
armazenamento do dispositivo que está a ser utilizado pelo utilizador ou através da cloud (se o mesmo 
ficheiro estiver guardado na cloud). O utilizador também pode responder a um e-mail de pedido de 
informação sem ser necessário ter a sua sessão iniciada no ConstructionOnline.  
 
Figura 4.11 - Exemplo da notificação e-mail recebida pelo destinatário do pedido (UDA Technologies, 2017a) 
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Figura 4.12 - Resposta ao pedido de informação feita através do Gmail; podem ser adicionados anexos, como é 
possível ver na figura (UDA Technologies, 2017a) 
 
Figura 4.13 - Exemplo de uma resposta a um pedido de informação feita exclusivamente através do Gmail (UDA 
Technologies, 2017a) 
 
Figura 4.14 - Resposta de pedido de informação recebida no ConstructionOnline (UDA Technologies, 2017a) 
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Figura 4.15 - Exemplo de pedido de informação resolvido no ConstructionOnline (UDA Technologies, 2017a) 
 
Figura 4.16 - Barra de estado geral dos pedidos de informação (UDA Technologies, 2017a) 
Os pedidos de informação através do ConstructionOnline são organizados e automatizados, e tornam a 
comunicação entre intervenientes mais clara, para que não existam mal-entendidos que possam ter 
algum impacto na obra. 
Uma vantagem deste software é que todos os intervenientes podem participar na comunicação sem ser 
necessário que os mesmos possuam o ConstructionOnline, sendo que toda a correspondência pode ser 
feita do ConstructionOnline para o e-mail e do e-mail para o ConstructionOnline. 
O estado dos pedidos de informação também pode ser visualizado num contexto de obra de construção 
pelo diretor de obra, e no ConstructionOnline os pedidos estão organizados numa grelha que permite 
uma vista mais geral do estado dos pedidos. 
 
Figura 4.17 - Lista geral dos pedidos de informação (UDA Technologies, 2017a) 
Para que tudo seja documentado pelo diretor de obra, é de grande importância criar um relatório 
personalizado dos pedidos de informação (Figura 4.18 e Figura 4.19). 
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Figura 4.18 - Exemplo de criação de um relatório de RFI (UDA Technologies, 2017a) 
 
Figura 4.19 - Exemplo de um relatório de RFI (UDA Technologies, 2017a) 
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4.2.2.3. Transmissões 
As transmissões (transmittals em inglês) não precisam de ser associados a um projeto, pelo que é uma 
ferramenta de comunicação que funciona numa só direção – enviados pelo diretor de obra para um 
interveniente. 
 
Figura 4.20 - Exemplo de transmissão na caixa de entrada (UDA Technologies, 2017a) 
A interação do utilizador com as transmissões é parecida com a interação com os pedidos de informação, 
sendo que o modelo de preenchimento é idêntico, como é possível verificar na figura seguinte. 
 
Figura 4.21 - Exemplo de um novo “transmittal” (UDA Technologies, 2017a) 
No envio de uma nova transmissão o remetente pode escolher o contexto (submitted for) e indicar ao 
destinatário o que deve fazer (action as noted). 
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Figura 4.22 - Relatório de envio de uma transmissão (UDA Technologies, 2017a) 
As transmissões têm a utilidade de servirem para acompanhamento de informação e de permitirem 
analisar o volume de informação que é transmitido. 
 
 
Figura 4.23 - Lista de transmissões do utilizador no ConstructionOnline (UDA Technologies, 2017a) 
 
4.2.2.4. Submissões 
As submissões (submittals em inglês) funcionam da mesma maneira que os pedidos de informação e as 
transmissões, são criados pelo diretor de obra e são enviados dos intervenientes para o diretor de obra. 
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Figura 4.24 - Página inicial das submissões, funciona como caixa de entrada de correio (UDA Technologies, 
2017a) 
 
Figura 4.25 - Barra de estado das submissões (UDA Technologies, 2017a) 
Esta funcionalidade do ConstructionOnline é útil para organizar todo o tipo de correspondência num só 
lugar, separado dos pedidos de informação e das transmissões. 
 
Figura 4.26 - Exemplo de uma submissão (UDA Technologies, 2017a) 
Tal como em outras funcionalidades de correspondência do ConstructionOnline, também podem ser 
aplicados vários filtros à lista de submissões, para que a visualização do utilizador seja mais organizada. 
 
Figura 4.27 - Criação de nova apresentação/submissão (UDA Technologies, 2017a) 
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Figura 4.28 - Escolha do tipo de aprovação (paralela ou sequencial) (UDA Technologies, 2017a) 
 
Figura 4.29 - Exemplo de aprovação sequencial de uma submissão (UDA Technologies, 2017a) 
 
Figura 4.30 - Resposta a uma aprovação sequencial (UDA Technologies, 2017a) 
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Figura 4.31 - Aprovação de uma submissão de outro interveniente (UDA Technologies, 2017a) 
 
Figura 4.32 - Resposta de um utilizador em nome de outro interveniente (UDA Technologies, 2017a) 
 
Figura 4.33 - Lista de submissões (UDA Technologies, 2017a) 
De forma semelhante aos pedidos de informação, nas submissões os utilizadores também têm a opção 
de criar um relatório que pode ser guardado num ficheiro PDF no ConstructionOnline. 
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Figura 4.34 - Criação de um relatório de submissões (UDA Technologies, 2017a) 
 
Figura 4.35 - Exemplo de relatório de submissões (UDA Technologies, 2017a) 
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4.2.3. REGISTOS 
Os registos são úteis para registar tudo sobre a obra ou projeto em que o utilizador está a trabalhar e são 
de uma grande importância para o controlo numa obra, pois são ferramentas chave para acompanhar 
tarefas e outras atividades que estão a acontecer ou que já aconteceram no terreno. 
Na fase de controlo, a direção de obra deve acompanhar tudo o que é realizado na obra, controlar a 
receção de materiais e a entrada de subempreiteiros na obra, entre outras tarefas. Também cabe à direção 
de obra controlar o cumprimento de horários por parte dos trabalhadores e garantir que o prazo de 
construção é atingido. 
Devem ser realizados todos os ensaios definidos no Caderno de Encargos de modo a garantir o bom 
desempenho da obra e deve também ser garantida a qualidade requerida pelo Dono de Obra para não 
haver problemas futuros que sejam da responsabilidade do Diretor de Obra. (Cardoso, 2007) 
Para o controlo, a ferramenta de registo do ConstructionOnline é muito útil e intuitiva. Com esta 
ferramenta é possível substituir o grande número de documentos que a direção de obra tradicionalmente 
teria que organizar para controlar uma obra da melhor maneira - guias de remessa, balancetes, controlo 
de trabalhos executados, balizamentos, mapas de produção, controlo de operários, controlo de 
subempreitadas e documentos relacionados com o controlo económico e financeiro: preços de materiais, 
utilização de material, taxa laboral, produtividade, despesas fixas e variáveis, volume de produção e 
vendas (Dias e Martins, 2008) – de maneira a ter um espaço digital onde é possível coordenar todo o 
controlo da obra. 
 
Figura 4.36 - Página inicial dos registos (UDA Technologies, 2017a) 
Na página inicial é possível visualizar filtrando pelos vários tipos de registo. 
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Figura 4.37 - Visualização de registos no calendário (UDA Technologies, 2017a) 
 
Figura 4.38 - Vista diária dos registos de obra. Organização por vários temas (Registo de trabalho; Equipamento; 
Materiais; Notas de projeto; Meteorologia observada; Visitantes; Entregas; Personalizado) (UDA Technologies, 
2017a) 
Os registos podem ser vistos em calendário e o utilizador pode escolher uma vista por dia, semana ou 
mês. 
A característica dos registos do ConstructionOnline que tem mais utilidade para a comunicação em obra 
é a conectividade com as aplicações OnSite da UDA Technologies, mais concretamente com a aplicação 
OnSite Logging. 
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Figura 4.39 - Exemplos da utilidade da aplicação OnSite Logging 
A aplicação OnSite Logging permite que os intervenientes que estejam no terreno possam receber 
informação e visualizar as atividades recentes no seu dispositivo móvel.  
Tudo o que é registado no ConstructionOnline é automaticamente carregado para o calendário e pode 
ser visível para toda a equipa. Os registos podem ser gerais, de equipamentos, de materiais, notas de 
projeto, observações climatéricas, de visitantes, de entregas ou outro registo personalizado pelo 
utilizador. 
Desta maneira todos os intervenientes podem entrar no ConstructionOnline em qualquer dispositivo, 
sendo que tudo o que registarem permite um melhor acompanhamento da obra por parte do diretor de 
obra. Para a direção de obra, com a mobilidade facultada por esta aplicação, é possível diminuir o 
número de visitas à obra, pois tudo o que é necessário ser visto pode ser partilhado através de fotografias 
ou vídeos. 
O utilizador também tem a possibilidade de criar um relatório de registos com diversos filtros e datas, 
para que tudo fique documentado. 
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Para os clientes, é possível enviar relatórios com os registos de obra pretendidos, sendo que poderão ser 
visualizados através do ClientLink. 
 
4.2.4. CLIENTLINK 
Para a direção de obra é importante manter a comunicação com o dono de obra, e portanto o 
ConstructionOnline fornece um portal dedicado à troca de informação com o cliente. Esse portal é o 
ClientLink, que foi caracterizado anteriormente no capítulo 3.  
Esta funcionalidade está presente neste guia pois numa obra de construção a comunicação com o dono 
de obra é necessária, logo é de grande importância caracterizar este portal e utilizá-lo para uma troca de 
informação mais eficaz. 
Neste portal o utilizador pode editar as permissões do dono de obra, pois por vezes é necessário que o 
dono de obra tenha mais ou menos informação ao seu dispor. Por outras palavras, neste portal os clientes 
só poderão ver aquilo que o diretor de obra quiser. 
Os clientes recebem então a informação personalizada numa página web privada e protegida com 
palavra-passe, onde o mesmo pode – desde que tenha essa permissão – verificar calendários de obra, 
aprovar alterações e ver fotografias ou outros documentos relevantes para a obra. 
 
4.2.5. TEAMLINK 
A importância desta funcionalidade é a sua personalização, sendo que é possível incluir no TeamLink 
os membros da equipa que forem desejados. Ter um portal para comunicar com o setor produtivo da 
empresa ou com a equipa de trabalho torna a comunicação mais organizada e focada, e o Diretor de 
Obra pode personalizar as permissões de cada utilizador desse portal. 
O TeamLink permite que a administração da empresa e a equipa de trabalho em obra tenham um portal 
próprio para comunicação com a direção de obra. Várias opções podem ser selecionadas para criar um 
TeamLink para cada equipa, de maneira a que a comunicação seja adequada em cada portal. 
Com esta funcionalidade a direção de obra tem grupos de trabalho divididos, cria-se menos confusão e 
a comunicação é mais focada a um certo conjunto de trabalhadores. 
 
4.3. CONCLUSÃO 
Este guia pode ser utilizado com qualquer tipo de software capaz das mesmas funcionalidades 
anteriormente expostas, pelo que o autor apenas optou pelos serviços da UDA Technologies pela 
comodidade de ter todas as ferramentas necessárias para a comunicação em obras de construção numa 
só plataforma. 
Normalmente um diretor de obra trabalha em vários projetos simultaneamente, e por vezes o seu horário 
de trabalho é inferior ao tempo que seria necessário dedicar a todos os projetos. Ora, isto faz com que 
as tomadas de decisão sejam retardadas se a comunicação entre intervenientes não for eficaz. O uso de 
um guia como o proposto neste capítulo tem como objetivo ajudar a direção de obra e os restantes 
intervenientes a ter uma comunicação mais eficiente recorrendo a tecnologias de informação, tornando 
possível a eliminação de comunicação desnecessária e podendo dedicar mais tempo a tomadas de 
decisão.  
Este guia também facilita a comunicação entre a direção de obra e a administração da empresa onde 
trabalha - sendo mais direcionado ao setor de produtividade -, e a equipa de trabalho.  
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5 
APLICAÇÃO DO GUIA PROPOSTO A 5 
CASOS POSSÍVEIS 
 
 
5.1. INTRODUÇÃO 
Neste capítulo vai ser analisado e aplicado o guia proposto no capítulo anterior.  Devido à falta de 
possibilidade de acompanhamento de uma obra em todas as suas fases durante a realização desta 
dissertação e para efeitos de uma melhor análise, o autor determinou 5 casos possíveis de comunicação 
em obras de construção, sendo que foram escolhidas situações em ambiente de estaleiro e situações de 
relacionamento entre intervenientes desde a administração até pessoal operário. 
 
5.2. CASOS POSSÍVEIS 
De seguida vão ser apresentados 5 casos possíveis de acontecer em obras de construção, e para cada um 
desses casos vai ser aplicado o guia proposto no capítulo 4. 
 
5.2.1. CASO 1 – PEDIDOS DE ALTERAÇÃO 
Durante a obra, a direção de obra pode ser confrontada com situações em que é necessário aceitar ou 
rejeitar um pedido de alteração na obra. Para um diretor de obra, é importante criar um mecanismo capaz 
de resolver os pedidos de alteração gerados ao longo da obra, para que exista um fluxo singular para a 
coordenação, organização e análise de pedidos de alteração. 
No caso de uma obra ou projeto de construção, tradicionalmente neste procedimento de comunicação 
criam-se documentos para pedidos de alteração, mas com o guia proposto é possível ter o mesmo efeito 
despendendo menos tempo. A funcionalidade dos pedidos de informação, por exemplo, permite que as 
alterações sejam analisadas rapidamente, através de um tratamento de informação objetivo, focando o 
utilizador nas necessidades para a implementação dessa alteração e informando quais os impactos da 
mesma. Com a capacidade de criar relatórios do ConstructionOnline, como foi referido no guia do 
capítulo anterior, é possível também criar documentos de arquivo histórico das alterações, que 
potencialmente servirão de apoio na obra a que se refere e também a obras e projetos futuros. 
Aplicando o guia proposto anteriormente, o utilizador pode utilizar o portal TeamLink para comunicar 
com a parte administrativa da empresa de construção (setor de produtividade, por exemplo) onde é 
informado acerca da alteração. Essa alteração pode ser comunicada pelo utilizador para outros 
intervenientes através da correspondência (pedidos de informação, por exemplo) ou através do envio de 
um novo plano de trabalho (GamePlan) após ter sido estudado quais as consequências da alteração em 
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questão, isto é, se é necessário modificar o encadeamento das tarefas, quais as tarefas afetadas e quais 
os trabalhadores afetados. Após serem estudadas e planeadas, as mudanças estão prontas para serem 
aplicadas, e para isso o utilizador, seguindo o guia de comunicação, pode enviar um plano de trabalho 
para o(s) trabalhador(es) afetados pela alteração, caso que vai ser analisado posteriormente. 
Tanto o dono de obra como o diretor de obra avaliam a necessidade de análise de pedidos de alteração, 
e no caso de serem aceites, a direção de obra deve avaliar o que será afetado por essa alteração no 
planeamento geral da obra.  
Os pedidos de alteração podem ser aceites, rejeitados ou diferidos e a frequência com que são efetuados 
não são periódicos pois podem acontecer em todas as fases do projeto ou obra, sendo que no geral 
exigem ação imediata por parte do diretor de obra, não sendo necessário criar um ciclo periódico para 
avaliação de pedidos de alteração. 
 
5.2.1.1. Exemplo de aplicação do guia 
Para este caso e aplicando o guia proposto no capítulo anterior, o mais indicado seria utilizar os pedidos 
de informação. Os pedidos de informação funcionam como um método simples e objetivo para 
comunicar erros ou pedir informações entre intervenientes e encaixam perfeitamente no que se pretende 
comunicar neste caso possível. 
De seguida vão ser apresentados os campos de preenchimento necessários presentes num pedido de 
informação no decorrer de uma obra de construção, bem como exemplos da sua aparência no 
ConstructionOnline (Figura 5.1, Figura 5.2, Figura 5.3 e Figura 5.4): 
▪ Nome da empresa; 
▪ Projeto; 
▪ Data; 
▪ Código do projeto; 
▪ Data limite para resposta; 
▪ Destinatário; 
▪ Remetente; 
▪ Assunto; 
▪ Descrição; 
▪ Documentos anexos; 
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Figura 5.1 – Criação de um novo pedido clicando no botão verde “New RFI” (UDA Technologies, 2017a) 
 
Figura 5.2 - Adicionar um remetente do pedido de informação desde a lista de contactos do ConstructionOnline 
(UDA Technologies, 2017a) 
 
Figura 5.3 – Exemplo de novo pedido parcialmente preenchido (UDA Technologies, 2017a) 
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Figura 5.4 – Exemplo de novo pedido pronto para ser enviado (UDA Technologies, 2017a) 
Com a aplicação deste guia, as alterações são feitas numa só plataforma através de e-mails ou 
correspondência de uma maneira rápida e fácil. Desta maneira evita-se muito tempo gasto em chamadas 
telefónicas ou atrasos na obra devido ao tempo associado à entrega de correio físico. Para evitar a perda 
de tempo envolvida nesse processo, o uso do guia proposto é importante. O uso do guia proposto para 
as alterações em obra não envolve nenhuma carga de documentos impressos, sendo que tudo fica 
arquivado no ConstructionOnline. Assim a equipa de trabalho pode fazer circular melhor a 
correspondência e desta maneira distribuir melhor a informação acerca de alterações.  
É necessário relevar a utilidade do TeamLink e do ClientLink para uma comunicação mais individual e 
personalizada entre a direção de obra, administração e cliente, porque numa obra é importante nunca 
executar um trabalho a mais ou uma alteração sem ter recebido primeiro uma ordem por parte do setor 
económico da empresa, do dono de obra ou da equipa projetista. Numa situação em que seja necessário 
que se verifique se existiu efetivamente um trabalho a mais, o diretor de obra pode estar munido de 
todos os documentos necessários para comprovar, caso utilize a vantagem dos relatórios do 
ConstructionOnline. 
 
5.2.2. CASO 2 – MUDANÇA EM OBRA E ATRIBUIÇÃO DE NOVAS TAREFAS 
É raro encontrar um projeto que foi construído exatamente como foi originalmente projetado sem ser 
sujeito a mudanças. É virtualmente impossível apresentar todos os detalhes necessários para construir 
num projeto, seja ele simples ou complexo, num conjunto de planos e especificações. Existem sempre 
erros ou omissões nos documentos que são partilhados durante o processo de construção. (Jackson, 
2006) 
As modificações que serão feitas ao planeamento devem ser comunicadas a todos os intervenientes por 
meio de reuniões ou troca de e-mails e documentos através da aplicação das ferramentas apresentadas 
no Guia de Comunicação (mais concretamente planos de trabalho e correspondência), sendo que é 
importante guardar os relatórios dessas comunicações. Desta maneira garante-se que todos os órgãos 
envolvidos na obra recebem ou têm acesso a todas as atualizações devidamente documentadas. Tanto a 
direção de obra como os restantes intervenientes devem poder consultá-las em obra para evitar erros, 
acidentes ou atrasos. 
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5.2.2.1. Exemplo de aplicação do guia 
Quando existe uma mudança a algum trabalho em obra, tanto um trabalhador como o diretor de obra 
podem comunicar em tempo real aplicando o guia de comunicação proposto. 
De seguida vai ser apresentado um exemplo de um erro detetado em obra por parte de um trabalhador e 
que transmitiu essa informação ao diretor de obra, ao que o diretor de obra respondeu imediatamente 
através de correspondência ou atribuindo novas tarefas com os planos de trabalho, solucionando uma 
situação que poderia ter sido grave caso não tivesse sido respondida com a rapidez e objetividade que o 
guia de comunicação proposto anteriormente proporciona. 
Através da correspondência do ConstructionOnline, o trabalhador envia uma mensagem ao diretor de 
obra preenchida da seguinte maneira (Figura 5.5): 
▪ Assunto: “Cor das paredes interiores da sala de estar”; 
▪ Descrição: “No plano de trabalho recebido refere que a cor da tinta para as paredes da sala 
de estar é a MARMORE BEGE 1390, porém nas especificações do mapa de quantidades a 
cor é a BRANCO CANVAS E124. Os subempreiteiros vão iniciar a colocação do soalho 
no dia 16/5/2017. Por favor aconselhe qual a cor que deve ser aplicada.”; 
▪ Documentos anexos: Catálogo de cores, mapa de quantidades e plano de trabalho; 
 
Figura 5.5 – Mensagem enviada do trabalhador para o Diretor de Obra (UDA Technologies, 2017a) 
Após receber esta comunicação, o diretor de obra pode responder da seguinte maneira (Figura 5.6): 
▪ Resposta: “O plano estava incorreto. A cor correta é a BRANCO CANVAS E124. 
Assumimos que a mudança não modifica o custo.”; 
▪ Anexos: Novo plano de trabalho; 
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▪ Assinado: O Diretor de Obra; 
▪ Data 
 
Figura 5.6 – Mensagem do Diretor de Obra para o trabalhador (UDA Technologies, 2017a) 
Esta comunicação será acompanhada de um novo plano de trabalho, que vai incluir novas tarefas ou 
tarefas corrigidas atribuídas ao trabalhador que o irá receber. De seguida serão apresentados os passos 
para criar um novo plano de trabalho de acordo com o Guia de Comunicação. 
Para comunicar uma mudança em obra a um trabalhador, o Diretor de Obra pode criar e enviar um plano 
de trabalho no ConstructionOnline, seguindo os seguintes passos: 
▪ Escolher destinatário/interveniente a partir da lista de contactos; 
▪ Selecionar a frequência pretendida para o contacto receber planos de trabalho. No caso 
presente não seria necessário preencher este campo, pois trata-se de uma situação pontual; 
▪ Selecionar o dia da semana em que o plano de trabalho é enviado; 
▪ Selecionar a hora em que vai ser enviado; 
▪ Escolher o período em que as tarefas incluídas terão que ser efetuadas; 
Neste plano de trabalho, o diretor de obra deve incluir: 
▪ Eventos calendarizados, reuniões, entre outros associados ao destinatário; 
▪ Tarefas agendadas associadas ao destinatário; 
▪ Apenas tarefas especificamente associadas ao destinatário; 
▪ Todas as tarefas no cronograma desse contacto (no caso do destinatário estar inserido numa 
equipa de produção); 
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Figura 5.7 – Preenchimento dos campos para criação de um novo plano de trabalho (UDA Technologies, 2017a) 
 
Figura 5.8 – Lista de planos de trabalho ativos (UDA Technologies, 2017a) 
 
5.2.3. CASO 3 – COMUNICAR EVOLUÇÃO DOS TRABALHOS/COMUNICAR SITUAÇÃO EM OBRAS PARA EFEITOS 
DE CONTROLO 
Para um bom andamento de uma obra de construção, é importante ter um sistema de comunicação 
flexível para que a equipa seja coordenada em todos os processos da obra. Comunicar a evolução dos 
trabalhos é um procedimento crítico para o sucesso na construção, pois permite que o diretor de obra 
compare o que está a ser feito relativamente ao planeado e que aplique medidas comparativas entre a 
situação real e a situação prevista no planeamento. O fluxo de informação tem como destinatário o 
diretor de obra, e o mesmo recebe informação sobre o que falta executar, questões diversas, problemas 
e preocupações dos restantes intervenientes para as quais deve produzir relatórios pontuais de forma 
contínua ao longo da obra. 
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Para isso é necessário um grande volume de informação que tradicionalmente não teria o grau de rigor 
e objetividade que é necessário para a situação. Ora, com os planos de trabalho, registos e com as 
ferramentas de correspondência presentes no guia proposto é possível assegurar uma partilha de 
informação rigorosa onde se deve estimular a utilização de desenhos, plantas e cortes, como forma de 
tornar a mensagem mais clara. 
 
5.2.3.1. Exemplo de aplicação do guia 
Uma ferramenta útil é o RedLine Planroom, pois permite armazenar vários dados e anexar documentos 
a desenhos, gráfico ou cortes.  A comunicação gráfica é privilegiada com o uso desta ferramenta, e pode 
ser a chave para um entendimento mais rápido e correto por parte do pessoal trabalhador. Exemplos da 
sua utilidade podem ser verificados na Figura 5.9, Figura 5.10 e Figura 5.11, que mostram o anexo de 
correspondência a plantas.  
 
Figura 5.9 – Colocação de uma transmissão numa planta no RedLine Planroom (UDA Technologies, 2017a) 
 
Figura 5.10 – Colocação de uma submissão numa planta no RedLine Planroom (UDA Technologies, 2017a) 
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Figura 5.11 – Colocação de um pedido de informação numa planta no RedLine Planroom (UDA Technologies, 
2017a) 
Seguindo o guia de comunicação proposto, outras ferramentas úteis são os registos. Por parte dos 
trabalhadores, que são os remetentes neste caso, os mesmos necessitam de ser realistas e verdadeiros 
nos registos que efetuam, relatando nos mesmos os sucessos ou falhas que ocorreram e devem alertar 
para a previsão de problemas e o grau do seu possível impacto. 
Normalmente a frequência com que o diretor de obra deve receber estes registos é determinada no 
planeamento da obra, mas também pode ser em função da natureza e circunstâncias da obra. 
Para a direção de obra, controlar significa manter o conhecimento da evolução da obra. Controlar é útil 
para reformular os planos de trabalho ao longo da obra como reação aos desvios e problemas 
comunicados pelos intervenientes. Portanto, é importante o uso de registos ao longo de todas as fases 
da obra para estes procedimentos. 
No seguimento do exemplo do Caso 2, o autor utilizou a mesma situação para mostrar a utilidade dos 
registos como se pode verificar na Figura 5.12 e na Figura 5.13. 
 
Figura 5.12 – Criação de um novo registo de trabalho (UDA Technologies, 2017a) 
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Figura 5.13 – Registo do material usado na tarefa (UDA Technologies, 2017a) 
Ou seja, neste caso possível existem várias áreas do Guia de Comunicação que vão ser usadas: 
▪ Os registos vão servir para comunicar ao diretor de obra o andamento dos trabalhos; 
▪ O RedLine Planroom está disponível para toda a equipa poder publicar e visualizar 
informação, tirando partido da fácil interpretação de plantas ou cortes construtivos servindo 
de plataforma para comunicação com o diretor de obra; 
▪ A comunicação textual pode ser feita através da correspondência. 
 
5.2.4. CASO 4 – ACIDENTE 
No panorama das obras de construção, os riscos são muito grandes. É importante analisar os riscos que 
não podem ser evitados e devem-se evitar acidentes. Porém, os acidentes podem acontecer e um diretor 
de obra deve estar preparado para agir nessa situação. 
O coordenador de segurança e saúde de uma obra deve prever medidas preventivas para todo o pessoal 
numa obra e deve executar o PSS (o diretor de obra também pode ter a responsabilidade de coordenar a 
segurança e a saúde).  
Durante a obra, o coordenador deve estudar as causas de acidentes que ocorram no estaleiro e o diretor 
de obra deve ser informado regularmente, de acordo com o guia anteriormente proposto através das 
correspondências ou dos registos acerca das avaliações de segurança e saúde efetuadas na obra. 
Seguindo a proposta de guia elaborado no capítulo anterior e utilizando as ferramentas do 
ConstructionOnline da área da correspondência, no início da obra o diretor de obra deve enviar um e-
mail geral para todos os intervenientes com o sistema de emergência da obra, as medidas de prevenção, 
controlo e combate a incêndios, os postos de primeiros socorros e os caminhos de evacuação. 
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Quando ocorre um acidente em obra, o diretor de obra deve ser comunicado por quem tenha 
testemunhado essa ação, e o mesmo deve transmitir a informação quanto ao que aconteceu e o grau de 
gravidade do acidente ocorrido. 
Na ocorrência de um acidente a direção de obra deve informar a Inspeção-Geral do Trabalho do sucedido 
recorrendo também ao método proposto no guia de comunicação - utilizando as ferramentas de 
correspondência -, sendo que esta determina se os trabalhos serão suspensos ou não, realiza inquéritos 
sobre o incidente e autoriza a continuação dos trabalhos desde que se comprovem as condições para a 
continuação segura dos trabalhos. 
Na comunicação de um acidente devem ser cumpridos os seguintes procedimentos: ligar o 112; 
identificar com nome e função; indicar a localização da obra; indicar a natureza do incidente; indicar o 
número de vítimas e respetivas lesões, não exagerando na informação; indicar a um trabalhador para ir 
para a entrada do estaleiro de maneira a dar indicações ás autoridades e á ambulância para onde se 
deslocarem. 
O uso do guia proposto permite a resolução de acidentes em obra (ou qualquer outro problema que surja) 
em tempo real. Pode ser mais rápido do que uma deslocação à obra e a partir do momento que se envia 
uma mensagem, um e-mail ou uma fotografia ao diretor de obra é possível solucionar o problema de 
imediato. 
Segundo Jackson (2006), uma coisa é certa na construção: vão surgir problemas no estaleiro de obra. 
Independentemente do cargo na equipa de trabalho, é necessário ter a habilidade de agir rapidamente 
quando os acidentes ocorrem. Na direção de obra, não é necessário ter as respostas para todos os 
problemas, mas sim saber onde as encontrar. 
 
5.2.5. CASO 5 – EXTENSÃO DE PRAZO (ATRASOS) 
Existem ocasiões em que o diretor de obra se encara com extensões de prazo por motivo de necessidade 
ou de não cumprimento. As principais causas para que isso aconteça são: atrasos devido a condições 
meteorológicas; atrasos por comunicação lenta; atrasos por greves de trabalho; atrasos causados pela 
equipa projetista, devido a documentos de má qualidade técnica ou interferência no trabalho; atrasos 
causados pelo dono de obra devido a tomadas de decisão lentas ou interferência no trabalho. (Jackson, 
2006) 
Quando ocorrem atrasos no prazo da obra, o DO deve estar munido de todo o tipo de registos que possam 
justificar o atraso. 
 
5.2.5.1. Exemplo de aplicação do guia 
Aplicando o guia proposto no capítulo 4 é possível obter relatórios dos registos das tarefas que foram 
efetuadas na obra, e tudo isso é necessário para ser provado um atraso. 
De seguida vão ser apresentados exemplos de relatórios de registos de trabalho através do 
ConstructionOnline. É necessário realçar que o relatório seguinte não está relacionado diretamente com 
o atraso respetivo ao caso possível 5. 
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Figura 5.14 – Exemplo de criação de um relatório de registos de trabalho da tarefa hipotética do Caso 2 (UDA 
Technologies, 2017a) 
 
Figura 5.15 – Exemplo de um relatório em formato PDF do registo utilizado no Caso 2 (UDA Technologies, 
2017a) 
 
5.3. CONCLUSÃO 
Analisando os 5 casos expostos neste capítulo, é possível concluir que muitos outros casos semelhantes 
poderiam ser resolvidos aplicando o guia de comunicação proposto no capítulo 4. 
Nos vários casos abordados foi possível concluir que a capacidade de comunicação em tempo real por 
parte de todos os intervenientes revelou-se a funcionalidade mais importante do guia proposto para a 
resolução dos problemas levantados em cada um dos casos. 
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Todos os casos foram analisados recorrendo às ferramentas disponibilizadas pelo ConstructionOnline, 
mas é importante relevar o cariz universal do “Guia para Utilização de Programas e Aplicações na 
Comunicação nas Obras de Construção”, pois os mesmos casos poderiam ter sido resolvidos recorrendo 
a ferramentas independentes ou outros programas semelhantes aos produzidos pela UDA Technologies. 
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6 
CONCLUSÕES 
 
 
6.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A utilização de tecnologias de informação na construção cresce proporcionalmente à competitividade 
do setor. Tal como abordado no capítulo 2, utilizando tecnologias que auxiliam as tarefas de gestão e 
comunicação, a produtividade aumenta, a ligação entre escritório e estaleiro torna-se mais fácil e a 
distância deixa de ser um fator importante na partilha de informação verbal ou escrita. 
Para a direção de obra, o uso de tecnologias ajuda na coordenação e comunicação da equipa de trabalho. 
O uso destas ferramentas revela-se crítico para diminuir o tempo que era tradicionalmente gasto em 
partilhas de informação entre intervenientes de uma equipa de trabalho. 
Após a caracterização aos serviços da UDA Technologies do capítulo 3, foi possível reter a ideia de que 
atualmente um software especializado para a construção pode tornar a comunicação entre intervenientes 
num processo rápido e coordenado. A aposta da UDA Technologies no desenvolvimento de software 
baseado em web e em aplicações móveis visa uma conectividade em grande escala entre empresa, 
direção de obra e os intervenientes no local de trabalho. 
Dentro dos programas desenvolvidos pela UDA Technologies, foi possível concluir que o 
ConstructionSuite é o mais adequado para tarefas de gestão, e que o ConstructionOnline e as OnSite 
Apps são mais adequados para comunicação. Para a direção de obra, a utilização destes programas revela 
uma grande importância pois estes permitem uma melhor colaboração com membros da equipa de 
trabalho em todas as fases de um projeto de construção. Devido ao auxílio em tarefas de gestão, 
planeamento, organização e controlo, o tempo dedicado pela direção de obras às mesmas é menor, 
portanto o tempo poupado nessas tarefas pode ser trasnferido para outras tarefas ou tomadas de decisão. 
Na proposta elaborada no capítulo 4, uma das preocupações foi a de tornar este guia de comunicação o 
mais universal possível. Portanto, seguindo cada uma das 3 áreas abordadas no guia de comunicação 
proposto (Planos de Trabalho, Correspondência e Registos), o utilizador pode recorrer a qualquer outro 
tipo de software que reproduza as mesmas funcionalidades do ConstructionOnline e das OnSite Apps.  
O objetivo da elaboração de uma guia de comunicação em obras de construção é o de ajudar a direção 
de obra e os restantes intervenientes a ter uma comunicação mais eficiente, recorrendo ao uso de 
tecnologias de informação. Esta proposta também proporciona uma comunicação mais facilitada entre 
a obra e a administração da empresa. 
Analisando a aplicação do guia proposto a 5 casos possíveis no capítulo 5, foi possível conluir que a sua 
adoção se revela vantajosa em vários casos de comunicação em obras de construção. A capacidade de 
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comunicar em tempo real com qualquer interveniente revelou ser a funcionalidade mais importante para 
a resolução dos problemas levantados em cada um dos casos. 
 
6.2. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 
De futuro, seria extremamente útil a aplicação do guia de comunicação numa obra de construção, com 
a intenção de o testar e validar a sua utilidade já verificada quando aplicado aos casos possíveis do 
capítulo 5. Assim, poderá ser possível avaliar a proposta quando aplicada a situações reais - simples ou 
complexas - em obras de construção. 
Com a elaboração desta proposta de guia também se pretende que o mesmo seja aplicado em empresas 
de construção em todas as fases da obra, sendo o guia adequado não só para a direção de obra, mas 
também para todos os outros intervenientes. Uma maneira de iniciar o uso deste guia em empresas de 
construção é implantar uma plataforma de comunicação móvel que combina aplicações móveis para o 
uso no estaleiro de obra com as ferramentas baseadas em web para uso no escritório. 
Uma possibilidade para o futuro é a utilização de outras ferramentas para cada uma das 3 áreas do guia 
(Planos de Trabalho, Correspondência e Registos). 
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